

日本環境安全事業(株)における PCB 廃棄物処理事業の現況

平成 21 年 3 月現在

事業	実施場所	事業対象地域	PCB 分解量	処理の開始時期	備考
北九州	北九州市 若松区響町	中国、四国、九州、 沖縄 17 県	1.5 ト/日 (第 1 期、 第 2 期合計)	平成 16 年 12 月	第 2 期施設 建設中
豊田	愛知県豊田 市細谷町	東海 4 県	1.6 ト/日	平成 17 年 9 月	
東京	東京都江東 区青海地先	南関東 1 都 3 県	2.0 ト/日	平成 17 年 11 月	
大阪	大阪市此花 区北港白津	近畿 2 府 4 県	2.0 ト/日	平成 18 年 10 月	
北海道	北海道 室蘭市仲町	北海道、東北、 北関東、甲信越、 北陸 1 道 15 県	1.8 ト/日	平成 20 年 5 月	

北九州事業

平成 13 年	11 月	1 日	事業実施計画認可
平成 14 年	4 月	2 日	産業廃棄物処理施設設置許可 (第 1 期施設)
平成 15 年	4 月	23 日	起工式開催
平成 16 年	6 月		試運転開始 (~ 16 年 11 月)
	同年	12 月 10 日	特別管理産業廃棄物処分業許可
	同年	12 月 18 日	開業式開催、操業開始
平成 19 年	8 月	28 日	産業廃棄物処理施設設置許可 (第 2 期施設)
	同年	9 月 3 日	第 2 期施設現場着工
平成 20 年	10 月		第 2 期施設試運転開始

豊田事業

平成 14 年	10 月	24 日	事業実施計画認可
平成 16 年	3 月	3 日	産業廃棄物処理施設設置許可
	同年	4 月 27 日	起工式開催
		"	豊田市と環境保全協定を締結
平成 17 年	5 月		試運転開始 (~ 17 年 8 月)
	同年	8 月 15 日	特別管理産業廃棄物処分業許可
	同年	8 月 29 日	開業式開催
	同年	9 月 1 日	操業開始
	同年	11 月 21 日	~ PCB 漏洩事故のため操業停止
平成 18 年	7 月	19 日	操業再開
平成 19 年	2 月	14 日	設備不具合により運転停止
	同年	6 月 28 日	運転再開

東京事業

平成 14 年	11 月	8 日		事業実施計画認可
平成 16 年	6 月	1 日		産業廃棄物処理施設設置許可
	同年	8 月	3 日	起工式開催
平成 17 年	6 月			試運転開始（～17 年 10 月）
	同年	7 月	15 日	東京都及び江東区と環境保全協定締結
	同年	10 月	3 日	特別管理産業廃棄物処分業許可
	同年	11 月	22 日	開業式開催、操業開始
平成 18 年	3 月	28 日	～	微量 PCB 含有廃水流出事故のため操業停止
	同年	5 月	25～26 日	微量排気排出事故
	同年	10 月	23 日	操業再開

大阪事業

平成 15 年	2 月	19 日		事業実施計画認可
平成 16 年	12 月	20 日		産業廃棄物処理施設設置許可
平成 17 年	3 月	9 日		起工式開催
平成 18 年	3 月			試運転開始（～18 年 7 月）
	同年	8 月	31 日	特別管理産業廃棄物処分業許可
	同年	10 月	3 日	操業開始
	同年	10 月	12 日	開業式開催

北海道事業

平成 16 年	6 月	30 日		事業基本計画認可
平成 17 年	11 月	7 日		北海道及び室蘭市と環境保全協定締結
平成 18 年	2 月	7 日		廃棄物処理施設設置許可
	同年	3 月	28 日	起工式開催
平成 19 年	3 月	22 日		試運転開始（～20 年 3 月）
	同年	10 月	19 日	処理情報センター開所式開催
平成 20 年	5 月	15 日		特別管理産業廃棄物処分業許可
	同年	5 月	21 日	操業開始
	同年	6 月	6 日	開業式開催

		北九州(第1期)	北九州(第2期)	豊田	東京(高濃度)	大阪	北海道
処理能力	液処理	(ト-PCB/日)	(第1期、第2期合計) 1.5		1.6	2.0	1.8
	前処理	トランス(台/日)	1.0	漏洩トランスのみ	3.5	1.5	2.0
		コンデンサ(台/日)	4.0	28.0	24.0	25.0	35.0
		安定器(台/日)	-	汚染物に合算	-	1,000.0	-
進捗状況	事業実施計画に係る認可	2001年11月	2001年11月	2002年10月	2002年11月	2003年2月	2004年6月
	設計開始	2002年7月	2006年11月	2003年7月	2003年5月	2003年12月	2005年3月
	廃棄物処理施設設置許可申請	2002年11月	2007年5月	2003年10月	2003年9月	2004年8月	2005年8月
	現場工事着工	2003年4月	2007年9月	2004年4月	2004年7月	2005年2月	2006年2月
	試運転開始	2004年6月	2008年10月	2005年5月	2005年6月	2006年3月	2007年3月
処理の開始	2004年12月	2009年6月(予定)	2005年9月	2005年11月	2006年10月	2008年6月	
請負企業(共同企業体)	総合エンジニアリング	北九州PCB廃棄物処理施設(第1期)異工種建設工事共同企業体 新日本製鐵(株)	北九州P2異工種JV 他 新日鉄エンジニアリング(株)	クボタ神鋼環境(豊田)異工種建設工事共同企業体 (株)クボタ	三菱重工業・類設計室異工種建設工事共同企業体 三菱重工業(株)	三井造船 - 大阪事業異工種建設工事共同企業体 三井造船(株)	新日鐵・日鋼・神鋼環境異工種建設工事共同企業体 新日本製鐵(株)
	主要工程						
処理技術	ライン構成	大型トランス/小型トランス/コンデンサ	漏洩トランス/コンデンサ/PCB汚染物等	大型トランス/小型トランス/車載型トランス/コンデンサ	大型トランス/小型トランス/コンデンサ/安定器等	大型トランス/小型トランス/大型コンデンサ/小型コンデンサ	大型トランス/小型トランス/中型コンデンサ/小型コンデンサ/他
	前処理技術	三井物産(株)=精密再生洗浄法 ゼロ・ジャパン(株)=真空加熱分離法(VTR法)	真空加熱分離法(VTR法)	(株)神鋼環境ソリューション=溶媒抽出分解法(真空加熱分離法を含む)	三菱重工業(株)=MHI化洗法(真空加熱分離法を含む)	(株)東芝=溶剤洗浄法 ゼロ・ジャパン(株)=真空加熱分離法(VTR法)	(株)神鋼環境ソリューション=溶媒抽出分解法(真空加熱分離法を含む)
	PCB暴露防止対策	高圧コンデンサについてはグローブボックス内で抜油、粗洗浄を実施。	特殊解体エリア、区画化、局所吸引、室内温度制御(20以下)、密閉搬送	PCBを取り扱うエリアをSUS/パネル+SUS床で構成する遮蔽フード内に配置。抜油、予備洗浄及び粗解体は遮蔽フード外からの遠隔操作により実施(但し大型/車載型トランスに係る治具取り付け等の一部補助作業を除く)。	トランス及び超大型コンデンサの粗解体は三次元測定機の活用による解体作業。 コンデンサの解体は液中又はグローブボックス内で実施。	粗解体から解体までの作業は、隔離室外からの遠隔操作又はグローブボックスでの隔離作業で実施。	PCBを取り扱うエリアをSUS/パネル+SUS床で構成する遮蔽フード内に配置。抜油、予備洗浄及び粗解体は遮蔽フード外からの遠隔操作により実施(但し大型/車載型トランスに係る治具取り付け等の一部補助作業を除く)。
	洗浄溶剤	炭化水素系溶剤(C12n-パラフィン)	コンデンサ	炭化水素系溶剤(C13n-パラフィン)	炭化水素系溶剤(C10n-パラフィン)、水酸化ナトリウム水溶液、イソプロピルアルコール	炭化水素系溶剤(C10n-パラフィン)	炭化水素系溶剤(C13n-パラフィン)
真空加熱分離(処理対象物)	含浸性部材で卒業判定基準を満足しなかったもの	コンデンサ	含浸性部材、車載型トランスの容器・外部部品の一部	含浸性部材、コンデンサ及び安定器等中のアルミ、安定器等中の充填物	トランス及び大型コンデンサの含浸性部材、小型コンデンサ	含浸性部材、車載型トランスの容器・外部部品の一部	
液処理技術		日本曹達(株) =金属ナトリウム分散体法(SD法)		原子燃料工業(株) =金属ナトリウム分散油脱塩素化法(OSD法)	三菱重工業(株) =水熱分解法	(株)かんてんエンジニアリング =触媒水素化脱塩素化法(Pd/C法)	(株)神鋼環境ソリューション=金属ナトリウム分散体法(SPハイブリッド法)
	概要	窒素雰囲気下でPCBと金属Na分散体を混合攪拌し、PCBの脱塩素化を行う。 ・温度:160-170 ・圧力:常圧 ・反応時間:滴下後1時間 ・溶媒:絶縁油 反応終了後、後処理としてクエンチ水を注入し余剰Naを処理。後処理後、遠心分離により溶媒と残渣に分離。	高濃度PCB油:1期施設と同様 PCB汚染油(PCB濃度100mg/kg以下の絶縁油) ・温度:60-70 ・圧力: ・反応時間: ・溶媒: ・反応時間:	窒素雰囲気下でPCBと金属Na分散油を混合攪拌し、PCBの脱塩素化を行う。 ・温度:120-160 ・圧力:常圧 ・反応時間:抜油処理 PCB投入完了後、1.5時間、洗浄濃縮液処理 PCB投入完了後、6時間 ・溶媒:パラフィン油 反応終了後、後処理としてクエンチ水を注入し余剰Naを処理。後処理後、遠心分離により溶媒と残渣に分離。	熱水中で炭酸Na結晶を析出させPCBと反応させることによりPCBの脱塩素化を行う。 ・温度:約370-380 ・圧力:約26.5MPa ・反応時間:約3.5時間(補助反応管の滞留時間含む) ・反応助剤:水酸化ナトリウム ・溶媒:パラフィン油 反応終了後、後処理としてクエンチ水を注入し余剰Naを分解。	Pd/C触媒のもとでPCBと水素ガスを反応させ、ビフェニル類と塩化水素に分解する。 ・温度:約260 ・圧力:常圧 ・反応時間:6時間/バッチ ・溶媒:流動パラフィン 生成する塩化水素は水に吸収させ、塩酸として回収。	窒素雰囲気下でPCBと金属Na分散油を混合攪拌し、PCBの脱塩素化を行う。このほか真空加熱分離から排出されるPCBを処理対象とした副反応系(温度条件等異なる)を設置。 ・温度:115-120 ・圧力:常圧 ・溶媒:パラフィン油(他反応促進剤としてのIPA) 反応終了後、後処理としてクエンチ水を注入し余剰Naを処理し、静置、水洗、蒸留を経て処理済油を回収。
汚染物等処理		新日鉄エンジニアリング(株)・(株)神鋼環境ソリューション=プラズマ溶融分解法					
	概要	プラズマ炉投入の前処理として、搬入物確認、異物除去、重量・寸法調整、詰替、塩基度調整等を行う。 PCB汚染物等はドラム缶又はバレル缶ごとプラズマ溶融分解炉に投入。溶融スラグ浴及びプラズマによりPCB汚染物等が溶融分解される。 ・炉内温度:1,400以上 ・炉内圧力:約0.5kPa ・処理時間(代表例): 28.7分/缶(34kg/缶:安定器活性炭混合) 30分/缶(60kg/缶:安定器) PCBや可燃物は、分解ガスとして排気処理し、灰分は固化物。不燃物はスラグとして排出する。					
取扱最大寸法等	幅(m)	3.20		2.50	3.20	2.40	2.70
	奥行(m)	4.10		3.30	4.10	3.20	4.40
	高さ(m)	3.10		3.00	3.10	3.00	3.20
	重量(t)	20		8	12	20	12.5
建築計画	用途地域	工業専用地域		工業専用地域	市街化調整区域	準工業地域	工業専用地域
	敷地面積(m2)	(第1期、第2期合計) 53,997		9,774	30,506	西区画 16,299 東区画 12,550	40,000
	建築面積(m2)	6,293		11,566	4,879	12,560	11,100
	延床面積(m2)	14,864		39,870	20,804	37,000	25,500
	高さ(m)	22.1		36.4	31.0	40.0	29.9
大気	PCB最大着地濃度*(ng/m3,年平均)	0.72		1.00	2.6	1.3	1.4
水質	工程排水量(t/日)	-		-	-	220(放流先:公共下水道)	-

*維持管理値ベースで計算した現状環境濃度からの増加分。実際には、表中の値を大きく下回ると思量。