

除去土壌等の輸送について（富岡町）

平成30年4月18日

【平成30年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送数量(概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、台数及び回数 ※5	輸送先	輸送終了後の状況
1	赤坂1仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	21,500m ³	平成30年4月～7月	8:00～17:00 (10台程度、1日4回)	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	
2	松ノ前仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	清水・竹中・東洋JV	44,700m ³	平成30年4月～9月	8:00～17:00 (20台程度、1日4回)	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	
3	深谷国有林仮置場①	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	清水・竹中・東洋JV	8,000m ³	平成30年4月～5月	8:00～17:00 (10台程度、1日4回)	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	
	深谷国有林仮置場②	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	未定	22,000m ³	調整中	調整中	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	
4	深谷3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	未定	35,000m ³	調整中	調整中	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	
5	深谷2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	未定	6,000m ³	調整中	調整中	大熊町内の中間貯蔵施設予定地「保管場等」	


【留意事項】

※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。/「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。/「今後集約あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。/「今後集約なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。※3 その年度に当該積込場等から搬出する(予定)数量。このうち学校等からの輸送(予定)がある場合、数量は下段に記載。※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

除去土壌等の輸送について（富岡町）：ルート図

平成30年4月18日

■平成30年度（町内全図）



- 輸送ルート(一般道)
- = 輸送ルート(高速道路)
- 輸送ルート(富岡町輸送ルート)
- ⋯ 空車のみ走行するルート
- ← 実車の進行方向
- ⋯← 空車の進行方向

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成