


プラント設備解体撤去工事《R5年4月より本格的に開始》



工事工程 (予定)

項目	令和4年度				令和5年度				6年度
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月
事前作業	■								
PCB 付着状況調査 PCB 除去分別 PCB 除去調査	■								
今回 対象 工事	共通仮設工事		■						
	プラント設備解体撤去					■			