

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 処理事業所コンデンサー自動解体ライン（1階）解体撤去工事（第2回変更）
変 更 内 容	契約期間の延長（令和6年7月31日までを令和6年8月31日まで）
契 約 年 月 日	令和6年7月31日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
変更前の契約金額	金412,060,000円（税込み）
変 更 金 額	金0円（税込み）
変更後の契約金額	金412,060,000円（税込み）
変 更 の 理 由	仮設工事事務所等の残置期間延長による。
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目1番1号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和5年4月15日
工 期（至）	令和6年8月31日
備 考	

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 処理事業所コンデンサー自動解体ライン（1 階）解体撤去工事（第 1 回変更）
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ケーブル、ケーブルラック、中継ボックスの解体撤去</li> <li>・ 局排ファンの解体撤去</li> <li>・ ITV の一部の解体撤去</li> <li>・ コンデンサー予備洗浄排液ポンプ及び周辺配管の解体撤去</li> </ul>
契 約 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
変更前の契約金額	金 4 0 2, 6 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	金 9, 4 6 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	金 4 1 2, 0 6 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 の 理 由	変更対象箇所は解体撤去工事に付随する作業であり、対象物の設置場所や現在工事中の状況を十分に把握している必要がある。これらの品質を確保し、適切かつ合理的に作業できるのは原契約と同じ受注者であることから。
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目 1 番 1 号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和 5 年 4 月 1 5 日
工 期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
備 考	

契約締結情報の公表（随意契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 処理事業所コンデンサー自動解体ライン（1 階）解体撤去工事
工 事 概 要	コンデンサーの自動解体設備のうち、抜油装置、蓋切断装置、素子取出解体装置等設備機器類等の解体撤去工事
契 約 年 月 日	令和 5 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
契 約 金 額	金 4 0 2, 6 0 0, 0 0 0 円（税込み）
随意契約によることとした理由	契約細則第 2 8 条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 （企画競争又は公募を行って決定した相手方と契約する場合）
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目 1 番 1 号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和 5 年 4 月 1 5 日
工 期（至）	令和 6 年 7 月 3 1 日
備 考	