

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 処理事業所コンデンサー自動解体ライン（1 階）解体撤去工事（第 3 回変更）
変 更 内 容	仮設工事事務所等（仮設工事事務所、仮設トイレ）の 1 か月設置期間延長
契 約 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
変更前の契約金額	金 4 1 2, 0 6 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	金 2, 4 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	金 4 1 4, 4 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 の 理 由	仮設工事事務所等の残置指示を行ったことによる設置期間の延長
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目 1 番 1 号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和 5 年 4 月 1 5 日
工 期（至）	令和 6 年 8 月 3 1 日
備 考	