

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	北九州 PCB 処理事業所（1 期施設）プラント設備解体撤去工事 （第 1 回変更）
変 更 内 容	高濃度付着配管の取外し及び場内運搬作業の増。環境測定調査数の減他。
契 約 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	日鉄エンジニアリング(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎 1 丁目 5 番 1 号
変 更 前 の 契 約 金 額	金 1, 4 2 4, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	金 1, 4 2 4, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 の 理 由	原契約工事に付随する作業であり、対象物の設置場所や工事の状況を十分に把握している原契約者による作業が適切であることから。
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町 1 - 6 2 - 2 4
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和 4 年 1 1 月 1 7 日
工 期（至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
備 考	