

	本編	
事業所の歩み 作業開始前後 作業状況 作業終了	0	はじめに
		挨拶
	1	JESCO事業が必要となった背景と事業継承
		概要説明（各事業所の経緯説明）
		PCBとは
		カネミ油症事件
		PCBの長期保管と紛失
		民間主導による処理、39 戦 39 敗
		JESCOの設立
	2	立地までの経緯（事業開始前夜～立地決定～事業推進）
		概要説明（各事業所の経緯説明）
		事業団時代の取り組み
		各事業所での要請までの関係者の動き
		各事業所での要請～立地決定までの関係者の動き
	3	作業開始に向けて
		作業開始までの概略
		各事業所での設計と発注
		各事業所の施設建設と人員確保
		各事業所の受入規準/入門許可制度の整備
	4	各事業の概要まとめ
		事業所の概要のまとめ
		事業地の概要まとめ
		建物の概要まとめ
		処分業許可の概要まとめ
		処理対象物および処理能力のまとめ
		処理対象地域のまとめ
		処理方式のまとめ
		設備概要のまとめ
		施設の改造、作業の改善
		運転会社（運転委託業務）のまとめ
	5	作業状況
		作業状況の推移の概略
		各事業所の長期処理計画
		各事業所の処理実績のまとめ
		各事業所の払出実績のまとめ
		各事業所の登録と契約状況のまとめ
		各事業所の自治体支援のまとめ
		処理能力向上への取り組みのまとめ
		事業所内仕分け及び分離処理のまとめ
		各事業所の処理手間物の対応等まとめ
		各事業所の搬入調整のまとめ
	6	PCB廃棄物処理の変遷と処理完了に向けた取り組み
		概要説明
		2001年 PCB特措法の成立
		全国5か所の処理体制の構築
		PCB基金による補助
		各エリアの処理の進め方（優先順位）のまとめ
		省令改正（処理期限の延長）
		北九州・室蘭での安定器の処理
		地域間融通に対する各事業での考え方と対応まとめ
		2016年 PCB特措法改正（行政代執行など）
		事業終了準備期間の活用まとめ
		大阪事業所と豊田事業所での広域処理
		北海道事業所での広域処理
		最終搬入と処理完了
		計画的処理完了期限までに処理終了に至らなかった経緯※北九州事業トラコンは除く
		事業終了準備期間以降に新規に発見された高濃度PCB廃棄物の状況と対応

環境と安全 への取組み	7	環境対策と安全（保全）対策	
		環境対策	
		排出源モニタリングのまとめ	
		周辺環境モニタリングのまとめ	
		ISO14001（環境マネジメントシステム）のまとめ	
		ゼロエミッションに向けた取り組みのまとめ	
		安全対策	
		各事業における事故・トラブル等の分析	
		トラブル事案のまとめ	
		トラブルの対策と水平展開等のまとめ	
		インシデント、ヒヤリハット、キガカリ	
		労働安全衛生	
		作業安全のまとめ	
		作業環境測定のまとめ	
		血中濃度測定のまとめ	
		訓練教育	
		防災訓練のまとめ	
		入構教育のまとめ	
		その他安全教育のまとめ	
		設備保全	
		長期保全計画	
事業のガバナンス 情報公開 コミュニケーション 地域共生	8	事業のガバナンスと情報公開等	
		新しい委員会及び協議体制の整備と効用	
		事業検討委員会（環境省委員会）	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		事業検討委員会（JESCO委員会）	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		技術部会	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		作業安全衛生部会	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		事業部会	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		監視会議	
		設置経緯や目的等の説明	
		審議内容、意見等の整理	
		その他の会議等整理	
		広域協議会の設置経緯や目的、審議内容、意見等の整理	
		JESCO各事業での情報公開（施設、事業所だより、HP）	
		情報公開施設と公開情報のまとめ	
		見学者の説明と見学者数推移のまとめ	
		事業所だよりによる情報公開のまとめ	
		ホームページによる情報公開のまとめ	
		地域への情報公開とコミュニケーション	
		監視会議（会議の設置経緯、会議の目的趣旨、審議状況等）まとめ	
		地元（自治会、漁協等）とのコミュニケーションと対応のまとめ（反対派論調の変遷等）	
		その他の地元貢献活動のまとめ	
その他 論点考察等	9	処理施設の安全設計と作業環境を維持する対策や取り組み	
		各測定値とリスクコミュニケーションのとりまとめ	
		オンラインモニタリングのとりまとめ	
		処理技術のとりまとめ（各事業で採用した技術の特徴と比較）	
		作業環境の改善への取り組みのとりまとめ	
		多重防護の取りまとめ	
		負圧管理のとりまとめ	
		フェールセーフのとりまとめ	
	10	処理困難物対応	
		技術開発	
		事例説明	
	11	総括	
		処理完遂の要因の整理	
		循環型社会形成への取り組み	
		関係者とのコミュニケーションの整理	
		省エネルギー・地球温暖化対策への取り組み	
		処理費用と事業費用等の整理	

寄稿等	12 関係者及び有識者等による論文/寄稿等 (自治体の現元職員、監視委員等にPCB処理に掛ける思いやトピックスに関連した話等を依頼)	
資料編	資料統計	
		・各種測定値、分析値
		・処理実績
		・払い出し実績
		・登録量、契約件数、中間処理量
		・トラブリー覧
		・事業部会や監視会議で報告してきた重要なデータ
		・各種イベント写真、各種図面