

北海道PCB廃棄物処理事業（仮称）処理情報センター新築工事（第1回変更契約）について

請負者： 藤川建設株式会社

第1回変更契約日：平成18年3月8日

変更内容： 工事期間 平成17年10月4日～平成18年6月30日  
工事内容 舗装、門扉、フェンス、排水、植栽等  
請負金額 増62,790,000円（税込み）