事業所の改造工事スケジュール（案）

平成25年3月29日
日本環境安全事業㈱

No.	項目	平成24年度 2月	3月	4月	平成25年度 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	平成26年度 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	備考
	東京事業				定期点検												定期点検							
					一部改造工事																			
	能力アップの改造等					設計・製作											現地工事							
	北九州事業				定期点検(2期)			定期点検（1期）			定期点検（2期）									定期点検（1期）				
	大阪事業	設計						夏期定期点検																
	大型トランス処理推進										撤去・現地工事				試運転	▽本運転								
	豊田事業				定期点検						定期点検						定期点検						定期点検	
		基本設計	詳細設計																					
	特殊形状コンデンサ及び																							
	漏洩コンデンサ等処理推進				撤去・現地工事（小型トランス解体エリア改造）								試運転		▽本運転		撤去・現地工事（大型トランス解体エリア改造）							
	北海道事業	定期点検							定期点検					定期点検							定期点検			
	大型コンデンサ、																							
	大型トランス等処理推進																設計							

添付資料1