
処理困難物補足資料（令和 3年度対応状況） 

分類 事業エリア・保管量 状況・性状 対応の近況・方針 

1.超大型変

圧器及び

搬出不可

変圧器 

東京・84,600kg トランス×

3台 

令和 2年 11月に現場解体作業に着手し、令和 3年 11月に作業

完了。令和 3年 7月から順次搬入を開始し年内完了見込み。 

令和 3年 6月 14日から搬入を開始。令和 4

年 2月 9日搬入完了予定。 

→ 全量無害化処理完了。 

東京・13,400kg トランス×2

台 

平成 26 年から搬出のための各種技術及び実施体制を提案して

きたが、保管事業者において費用がないことを理由に進展してい

ない。 

令和 3 年 11 月 1 日に現場作業着手、令和 4

年 3 月中旬作業完了予定。随時搬入を行い、

令和 4年 3月 20日に搬入完了見込。 

→ 全量無害化処理完了。 

北海道・12,700kg 整流器

連結トランス×1台 

銘板情報では高濃度品でなかったが保管事業者が油の分析を行

ったところ整流器に高濃度 PCBの混入が判明。 

令和 3 年 10 月 25 日に現場作業完了。令和

3年 12 月に付属品及び PCB 油を令和 4年

1月に整流器本体を搬入予定。 

→ 無害化処理完了 

4.その他 

大型機器 

豊田・ブッシング部分で 2 台

連結 8,192kg+14,129kg 

工場地下に保管。搬出に向けた技術及び実施体制について提案

を行ってきたが、保管事業者事情により現場作業未着手。 

令和 3年 8月 25日現場作業着手、9月 30

日作業完了。10 月 6 日リアクトル本体搬入完

了。令和 4年 1月 14日搬入完了見込。 

→ 全量無害化処理完了。 

5. 処 理 困

難 

PCB油 

大阪・低引火点成分混入

PCB油 52㎏ 

不法投棄物により汚染された土壌からの抽出油。 令和 3年 4月に保管事業者不存在を確定。 

保管事業者（行政）、環境省地方事務所、産廃

振興財団で行政代執行による現場作業を実

施。 

→ 無害化処理完了 

豊田・低引火点成分混入

PCB油 189㎏ 

保管事業者が低引火点成分の分離を実施中。令和 3 年 11 月に

作業完了予定。 

作業完了後の荷姿を確認した後事業所搬入。 

→ 無害化処理完了 

豊田・シリコンオイル及びトリ

クロロエチレン含有 PCB 油

29,441㎏ 

R1年度 120本（28,080kg）処理済み。 

R2年度 132本（30,888kg）処理済み。 

令和 3年 5月 17日搬入完了。 

→ 全量無害化処理完了。 

東京・リン化合物含有 PCB

油 147,729kg 

R1年度 130本（25,741kg）処理済み。 

R2年度 515本（104,122kg）処理済み。 

令和 3年 4月～6月 80本（16,170kg）処理

済み。 

残量については全量令和 3 年度中に処理見

込。 

→ 全量無害化処理完了。 

資料 8（別紙 2） 



分類 事業エリア・保管量 状況・性状 対応の近況・方針 

東京・PCB 含有感圧複写紙

用マイクロカプセル原料

91,000kg （ドラム缶 466

本） 

水分 81.5%、PCB含有原液 16.1%、その他 2.4%。 

メタンガス・アンモニアガスの発生抑制のため水酸化ナトリウム、

塩酸を投入。 

上層（低濃度）、中間エマルジョン層（高濃度）と底部沈殿層（高濃

度）に分離。 

保管事業者による仕分けが行われていたが、米国本社から新型コ

ロナ感染症流行を理由に予算執行停止指示が出され停滞。 

上層約 45,000kg は無害化処理認定施設で

処理。 

PCB 油 （ 約 1,500kg ） と 夾 雑 物 （ 約

40,000kg）に分離し、東京事業所と北海道

事業所で各々処理。 

→令和 3 年度に入り、予算執行に目途がつい

たことから、処理検討を再開。 

→ 中間エマルジョン層と底部沈殿層約 4

２,000kgは、北海道事業所で処理。 

→ 保管容器は全量無害化処理完了。 

→ エマルジョン層及び底部沈殿物は令和 4

年度処理予定。 

東京・鉛化合物含有 PCB 油

936kg（ドラム缶 5本） 

PCB濃度 10,000mg/kg～39,000mg/kg（由来不明）。 

鉛が最大 8,100mg/kg 混入しており、下水道基準を超過しない

よう調製が必要。 

酢酸水溶液と混合させ PCB 油中の鉛濃度を

低減する方法と、ろ過及び油吸着剤等に吸着

する方法を保管事業者に提案。保管事業者に

より作業を検討中。 

→ 令和 3 年 7 月 13 日現場作業着手、8 月

5日作業完了。搬入日程調整中。 

→ 液体は全量無害化処理完了。 

→ 汚染物は令和 4年度処理予定。 

北海道・石油系ワックス等混

入 PCB油 51,150kg 

R1年度 11本（2,970kg）処理済み。 

R2年度 120本（15,462kg）処理済み。 

令和 3年度は PCB油残量と固化油全量を搬

入見込。 

→ 全量無害化処理完了。 

 


