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資料１
東京ＰＣＢ廃棄物処理施設の試運転工程表

平成17年11月14日

１１月８月 ９月 １０月

受電 消防完成検査

模擬廃棄物受入

模擬廃棄物負荷試運転 ＰＣＢ廃棄物負荷試運転

ＰＣＢ廃棄物受入

開業式

機器単体調整試運転

プラント全体
機能確認試験Ⅱ

引渡
性能試験

総合
調整試験

プラント全体
機能確認試験Ⅰ

緊急停止機能試験

採血ＰＣＢ
濃度計測

防災訓練

習熟
運転

休転工事

採血ＰＣＢ
濃度計測

機器単体調整試運転
ＰＣＢ廃棄物負
荷試運転

習熟
運転

引渡
性能試験

総合
調整試験

プラント全体
機能確認試験Ⅰ

プラント全体
機能確認試験Ⅱ

模擬廃棄物負荷試運転


