
積込場等名称 輸送対象物
積込場等内の
輸送対象範囲

(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

輸送予定数量
(概数)

輸送期間
輸送の時間、
台数及び回数

※１ ※２ ※３ ※４ ※５

21-01 赤宇木仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全て
（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
JV

4,600㎥
2021年3月
～4月

8:00～18:00
（20台程度が1日2～3回）

輸送完了

21-02 昼曽根１仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全て
（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
JV

4,800㎥
2021年4月
～6月

8:00～18:00
（20台程度が1日1～2回）

輸送完了

21-03 昼曽根２仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全て
（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
JV

1,400㎥
2021年4月
～6月

8:00～18:00
（20台程度が1日1～2回）

輸送完了

21-04 大堀仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部
（集約予定あり）

西松・フジタJV 12,700㎥
2021年4月
～2022年1月

8:00～18:00
（6台程度が1日3回）

21-05 井手仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全部
（集約予定あり）

西松・フジタJV 4,300㎥
2022年1月
～4月

8:00～18:00
（6台程度が1日3回）

21-06 末森仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部
（集約予定あり）

大成・日本国土
JV

51,200㎥
2021年3月
～2022年3月

8:00～18:00
（30台程度が1日3回）

21-07 南津島仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池
JV

62,800㎥
2021年7月
～2022年4月

8:00～18:00
（20台程度が1日1～3回）

21-08 室原萱塚仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全部
（集約予定あり）

鹿島・東急・飛島
JV

10,800㎥
2021年4月
～6月

8:00～18:00
（18台程度が1日2～3回）

21-09 室原南台仮置場 土壌等（不燃物）
場内の全部
（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池
JV

52,600㎥
2021年7月
～2022年3月

8:00～18:00
（20台程度が1日1～3回）

21-10 室原竹ノ花仮置場 土壌等（不燃物） 場内の一部を予定
鹿島・東急・飛島
JV

2,000㎥ 調整中 調整中
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番
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積込場等名称 輸送対象物
積込場等内の
輸送対象範囲

(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

輸送予定数量
(概数)

輸送期間
輸送の時間、
台数及び回数

※１ ※２ ※３ ※４ ※５

21-11 棚塩仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部
（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池
JV

22,400㎥
2022年1月
～3月

8:00～18:00
（15台程度が1日2～4回）

21-12 浪江町仮設焼却施設 廃棄物（焼却灰）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

西松・フジタJV 4,000㎥
2022年3月
～5月

8:30～18:00
（7台程度が1日2～4回）

22-01 室原南台仮置場 土壌等（不燃物） 場内の全部を予定
前田・奥村・鴻池
JV

15,500㎥
2022年3月
～5月

8:00～18:00
（20台程度が1日1～3回）

輸送完了予定

22-02 南津島仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池
JV

43,000㎥
2022年3月
～7月

8:00～18:00
（35台程度が1日1～3回）

22-03 棚塩仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

前田・奥村・鴻池
JV

12,000㎥
2022年3月
～5月

8:00～18:00
（15台程度が1日2～4回）

22-04 室原萱塚仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

大成・日本国土
JV

8,000㎥
2022年4月
～7月

8:00～18:00
（8台程度が1日3回）

22-05 大堀仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

鹿島・東急・飛島
JV

10,000㎥
2022年4月
～6月

8:00～18:00
（14台程度が1日3回）

22-06 末森仮置場 土壌等（不燃物）
場内の一部を予定
（集約予定あり）

大成・日本国土
JV

10,000㎥
2022年4月
～7月

8:00～18:00
（12台程度が1日3回）

22-07 井手仮置場 土壌等（不燃物） 場内の全部を予定 西松・フジタJV 14,500㎥
2022年4月
～9月

8:00～18:00
（8台程度が1日3回）

輸送完了予定
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 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）
更新日：2022年3月30日  

【2021年度～】

整
理
番
号

輸送終了後
の積込場等
の状況

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。

※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「今後集約あり」…

搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「今後集約なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その

年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況に

より変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（町内全体 その1）

更新日：2022年3月30日

21-01

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

国道114号

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

21-07
22-02

21-02,03

昼曽根１仮置場

南津島仮置場

赤宇木仮置場

昼曽根２仮置場



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（町内全体 その2）

21-08,09,10
22-01,04

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

਩
੊
گ
ڱ
ಀ
଍

国道114号

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

21-04,06
22-05,06

浪江町仮設焼却施設

棚塩仮置場

21-11,12
22-03

大堀仮置場

末森仮置場

室原南台仮置場

室原萱塚仮置場

਩
੊
ڮ
ڱ
ڰ
଍

室原竹ノ花仮置場

井手仮置場

21-05
22-07

更新日：2022年3月30日



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近）

21-01

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

国道114号

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

赤宇木仮置場

更新日：2022年3月30日



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近）

21-07
22-02

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

国道114号

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

南津島仮置場

更新日：2022年3月30日



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近）

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

国道114号

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

21-02,03

昼曽根２仮置場

更新日：2022年3月30日

昼曽根１仮置場



21-08,09,10
22-01,04

■2021年度～（積込場等付近）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

国道114号

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

室原萱塚仮置場

室原南台仮置場

਩
੊
گ
ڱ
ಀ
଍

室原竹ノ花仮置場

更新日：2022年3月30日



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近） 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

大堀仮置場

਩
੊
گ
ڱ
ಀ
଍

21-04,06
22-05,06

更新日：2022年3月30日

末森仮置場



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近）

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

県
道
３
５
号
線

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

井手仮置場

21-05
22-07

更新日：2022年3月30日



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（浪江町）：ルート図

■2021年度～（積込場等付近） 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は で表示）
空車のみ走行するルート

棚塩仮置場

21-11,12
22-03

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

浪江町仮設焼却施設

਩
੊
ڮ
ڱ
ڰ
ಀ
଍

ব
੊
ڲ
ಀ

更新日：2022年3月30日


