
北九州 PCB処理事業所第 1期施設  先行工事エリア

情報公開ルーム

事務管理室

グローブ
　ボックス

粗解体設備

破砕分別設備

真空加熱分離装置
・木酢液処理装置

内部機器撤去
R1.  6.17 着工
R1.  8.   8 完了 R2.   7.8 着工

R2.10.5 完了本体解体撤去
R2.  9.10 着工
R2.11.12完了

R3.   1.   4 着工
R3.   4.23 完了

R3.   5.24 着工
R3.   9.   3 完了


