
本編

はじめに ０　はじめに

挨拶

事業所の歩み 1　立地までの経緯（事業開始前夜～立地決定～事業推進）

　操業まで 概要説明（年表に沿った経緯説明）

　操業 要請までの関係者の動き

　操業終了 要請～立地決定までの関係者の動き

立地決定後の関係者の動き（反対運動と住民説明等）

2　操業開始に向けて

概要説明（年表に沿って経緯説明）

設計と発注

施設建設と人員確保

試運転（試運転物の確保含む）

初期トラブルと対応

操業能力の向上(改善)の取り組み

本社と事業所の立場と調整

受入規準、入門許可制度

3　操業状況

概要説明（報告内容の概要説明や経緯等）

処理計画

処理実績

払出実績

総ざらい（登録、契約）

掘り起こし支援

仕分け（適正処理の推進、処理対象物の精査/減量）

立地自治体とのコミュニケーション

搬入調整と収集運搬

4　PCB廃棄物処理の変遷と処理完了に向けた取り組み

概要説明

事業所内の処理運用体制等取組み

エリア内（県別）処理の進め方と進捗

地域間融通に対する事業での考え方と対応

処理延長（特措法改正）に伴う対応（住民説明会や事業所の動き等）

処理継続（事業終了準備期間での処理継続要請）に伴う対応（住民説明会や事業所の動き等）

処理能力向上（設備改善、運用改善等）

安定器の事業所内仕分け、分離処理（適正処理推進/デマンドコントロール）

最終搬入と処理完了

5　各事業の概要整理

事業所の概要

事業地の概要

建物の概要

処分業許可の概要

処理対象物および処理能力

処理対象地域

処理方式

設備の概要

施設の改造、操業の改善

運転会社（運転委託業務）

環境と安全 ６　環境対策と安全（保全）対策

への取組み 環境対策

環境保全協定と協定値

排出源モニタリング

周辺環境モニタリング

ISO14001（環境マネジメントシステム）

ゼロエミッションに向けた取り組み

安全対策

事故・トラブル等の実績と反省

トラブルへの事案

トラブルの対策と水平展開等

インシデント、ヒヤリハット、キガカリ

労働安全衛生

作業安全

作業環境測定

血中濃度測定

訓練教育

防災訓練

入構教育

その他安全教育

設備保全

高濃度PCB廃棄物の処理に関する〇事業所報告書

　事業所版(事業別）の標準目次案

事業終了準備期間以降に新規に発見された高濃度PCB廃棄物の状況と対応

計画的処理完了期限までに処理終了に至らなかった経緯※北九州事業トラコンは除く
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事業のガバナンス 7　事業のガバナンスと情報公開等

情報公開 新しい委員会及び協議体制の採用

コミュニケーション 事業部会

地域共生 設置経緯や目的等の説明

審議内容、意見等の整理

監視会議

設置経緯や目的等の説明

審議内容、意見等の整理

その他の会議等整理

広域協議会の設置経緯や目的、審議内容、意見等の整理

JESCO事業所の情報公開（施設、事業所だより、HP）

情報公開施設と公開情報

見学者の説明と見学者数推移

事業所だよりによる情報公開

ホームページによる情報公開

地域との情報共有とコミュニケーション

立地自治体とのコミュニケーション

地元関係団体（自治会、漁協等）との関わりと対応（反対派論調の変遷等）

その他の地元貢献活動

その他 8　技術知見の整理と考察

論点 各測定値とリスクコミュニケーション

考察等 オンラインモニタリング

処理技術説明（技術の特長と実稼働からの改善点）

処理困難物処理事例

作業環境の改善への取組み

多重防護（漏えい防止対策_防油堤、床など）

負圧管理

フェールセーフ

9　その他

処理量と費用の整理

事業所別トピックス

寄稿等

資料編 資料統計

・各種測定値、分析値

・処理実績

・払い出し実績

・登録量、契約件数、中間処理量

・トラブル一覧

・事業部会や監視会議で報告してきた重要なデータ

・各種イベント写真、各種図面

※本目次案は、標準化した目次案であり、事業所毎に事象が異なることにより部会審議等により修正される見込み

10　関係者コメント、寄稿

　（自治体の現元職員、監視委員等にPCB処理に掛ける思いやトピックスに関連した話等を依頼）


