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豊田市ＰＣＢ処理安全監視委員を豊田施設で開催

　平成１７年度第１回豊田市ＰＣＢ処理安全監視委員会が、５月２７日（金）に完成間近の豊田ＰＣＢ廃棄物
処理施設（豊田施設）のプレゼンテーションルームで開催されました。
　豊田市からは、平成１６年度豊田市ＰＣＢ環境調査結果と
ＰＣＢ廃棄物の収集運搬事業者との協定締結が報告されま
した。
　日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）からは、試運転計
画を説明し、設備テスト中に発生した破損と復旧の状況を報
告した後、施設内で設備と安全対策について詳細にご覧い
ただきました。
　委員の方々からは、性能データ等の検証や安全作業の確
保について、数多くの質問や意見がありました。
　豊田施設では５月下旬より非ＰＣＢ使用トランス等を用いた
試運転に入っていますが、６月下旬にはＰＣＢ使用トランス等
用いた試運転に入ります。安全・確実な処理、環境安全性、
作業環境安全性を確認しながら、作業従事者教育を徹底し、
本格的な操業開始に備えていきます。
試運転の成果については、８月開催予定の監視委員会に報
告する予定です。

ＰＣＢ廃棄物処理事業検討会第９回豊田事業部会で安全対策措置の検証

　５月３１日（月）にＪＥＳＣＯのＰＣＢ廃棄物処理事
業検討委員会第９回豊田事業部会（主査：田中勝
岡山大学教授）が開催されました。非ＰＣＢ使用トラ
ンス等を用いた試運転を開始している豊田施設の
状況と安全対策措置について、計画時の安全対策
事項が機能する形で実現しているかを検証しました。
　なお、性能に関する検証は８月末の事業部会で
行います。

消防隊による施設巡視

　施設の完成検査が市消防本部、建築相談課、労働基準監
督署、中部経済産業局等により４月１３日から行われていま
したが５月２７日で全て完了しました。
　消防本部の検査完了に伴い、５月１７日に市内の南・北・
中央の３消防署の署長・副署長・司令７名、５月２０日に消防
隊第１班１８名、５月２３日に消防隊第２班３０名に施設内全
体を巡視していただきました。

受入試運転を行政視察

　６月下旬から開始するＰＣＢ試運転に伴い、試運
転で使用するＰＣＢ廃棄物の搬入を６月８日（水）か
ら開始します。
　５月２６日に、試運転物搬入の予行演習として空
の収集運搬容器を使用して受入の試運転を行いま
した。この受入状況を愛知県、名古屋市、豊田市、
岡崎市の各廃棄物担当者の皆様に視察していただ
きました。なお、この試運転には５月２３日にＰＣＢ収
集運搬業の許可を取得したホーメックス（株）の協力
で専用トラック・専用容器を使用して実施しました。

豊田ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（Ｎｏ.１４）
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豊田事業所は豊田施設に移転します

　豊田事業所は、６月２０日（月）に小坂本町から細谷町の豊田施設へ移転します。新住所は下記のとおり
です。今後ともよろしくお願いいたします。

住所 〒４７１－０８５３  愛知県豊田市細谷町３丁目１－１
ＴＥＬ （０５６５）２５－３１１０ ＦＡＸ （０５６５）２４－０５４３

工事の状況    外構工事に全力を投入　　仮設橋の撤去開始

　　　　　豊田施設本体の工事は、５月にほぼ全ての官庁完了
　　　　検査を受検し、完了検査済証の交付を受けました。検査
　　　　合格後、非ＰＣＢ汚染物及び溶剤等の危険物を使用した
　　　　総合調整試験を実施しています。また、屋外施設工事と
　　　　して外構工事にも着手し、外周道路側溝や雨水排水管
　　　　の敷設等の工事を進めています。

外周道路側溝の工事状況

　　本工事の資機材の搬出入に使用した仮設橋（L=14.0m,W=
　34.0m）の撤去を屋外施設工事の進捗に伴い開始しました。
　撤去期間中は、約70mにわたり市道（広久手下細谷線）を
　片側交互通行にて規制しての工事となります。仮設橋撤去後
　既設護岸の復旧及び舗装修復を行い、６月中に豊田市の検
　査を受検します。通行規制中はご迷惑をおかけしますがご協
　力をお願い申し上げます。        　　　　　仮設橋撤去工事の状況

　６月　　　処理設備：　保温板金工事、各所仕上げ工事
建　 築   ：　各所仕上げ工事、屋外施設工事（外構工事、仮設橋撤去工事）
試運転   ：　総合調整試験、予備性能試験（PCB廃棄物を使用しての試験）

　5月は、各種官庁検査を受検し、ほぼ全ての完了検査済証の交付を受け処理施設本体の
工事がほぼ完了致しました。また、単体性能試験では非汚染のトランス及びコンデンサーの
解体を実施し、設備の単体性能の確認を行いました。
　6月は、中央制御による設備の遠隔操作の確認及び停電地震時等に処理施設を安全に
緊急停止出来る事を確認する緊急停止機能試験を実施した後、PCB汚染物を使用しての予
備性能試験を実施し、処理施設の性能及び安全性の確認を実施します。
　屋外施設工事として、外構工事にも本格的に着手し雨水排水管の敷設等を実施します。
また6月20日の日本環境安全事業㈱豊田事業所の施設への移転に向け、駐車場及び進入
路の整備を実施していきます。
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