

## 処理困難物処理促進に向けた検討の進捗について

各PCB処理事業所における処理困難物の処理進捗状況(令和3年3月末日見込み)。

### 1. 超大型変圧器及び搬出不可変圧器

現地現物確認により対象物を特定し、令和3年度までに処理完了予定。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0台	5台	0台	26台	2台	33台
処理済み	0台	5台	0台	21台	1台	27台
処理残	0台	0台	0台	5台	1台	6台

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 2台(東京2台)

令和3年度 6台(東京5台、北海道1台)

### 2. 大型保管容器及びタンク

現地現物確認により対象物を特定し、令和2年度処理完了。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0台	0台	15台	5台	6台	26台
処理済み	0台	0台	15台	5台	6台	26台
処理残	0台	0台	0台	0台	0台	0台

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 3台(豊田1台、東京2台) ※処理完了

### 3. 密閉容器内保管漏洩変圧器

現地現物確認により対象物を特定し、令和2年度処理完了。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0台	2台	3台	50台	6台	61台
処理済み	0台	2台	3台	50台	6台	61台
処理残	0台	0台	0台	0台	0台	0台

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 1台(豊田1台) ※処理完了

### 4. その他大型機器

現地現物確認により対象物を特定し、令和3年度までに処理完了予定。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0台	1台	29台	4台	6台	40台
処理済み	0台	1台	27台	4台	6台	38台
処理残	0台	0台	2台	0台	0台	2台

【処理実績及び処理予定】

令和3年度 2台(豊田2台)

5. 処理困難PCB油

現地現物確認により対象物を特定し、令和3年度までに処理完了予定。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	5件 7,900kg	26件 28,796kg	13件 90,826kg	5件 404,918kg	1件 93,000kg	50件 625,440kg
処理済み	5件 7,900kg	25件 28,744kg	11件 61,196kg	2件 165,069kg	0件 41,850kg	43件 304,759kg
処理残	0件 0kg	1件 52kg	2件 29,630kg	3件 239,849kg	1件 51,150kg	7件 320,681kg

【内訳】

(1) 低引火点成分混入PCB油

現地現物確認により対象物を特定し、令和3年度までに処理完了予定。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	5件 7,900kg	9件 1,510kg	7件 5,791kg	0件	0件	21件 15,201kg
処理済み	5件 7,900kg	8件 1,458kg	6件 5,602kg	0件	0件	19件 14,960kg
処理残	0件 0kg	1件 52kg	1件 189kg	0件 0kg	0件 0kg	2件 241kg

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 9件 3,987kg (大阪6件1,318kg、豊田3件2,669kg)  
 令和3年度 2件 241kg (大阪1件52kg、豊田1件189kg)

(2) その他夾雑物混入PCB油

現地現物確認により対象物を特定し、令和3年度までに処理完了予定。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0件 0kg	17件 27,286kg	6件 85,035kg	5件 404,918kg	1件 93,000kg	29件 610,239kg
処理済み	0件 0kg	17件 27,286kg	5件 55,594kg	2件 165,069kg	0件 41,850kg	24件 289,799kg
処理残	0件 0kg	0件 0kg	1件 29,441kg	3件 239,849kg	1件 51,150kg	5件 320,440kg

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 5件 23,734kg (豊田5件23,734kg)  
 令和3年度 5件 320,440kg  
 豊田 シリコンオイル及びトリクロロエチレン含有PCB(4,633kg)  
 東京 リン化合物含有PCB(147,729kg)  
 PCB含有感圧複写紙用マイクロカプセル原料(91,000kg)  
 鉛化合物含有PCB(1,120kg)  
 北海道 石油系ワックス等混入PCB油(51,150kg)

6. コンクリート固化機器

現地現物確認により対象物を特定し、令和2年度までに処理完了予定。

※各保管事業者が事業場においてコンクリートを除去し、コンデンサーとして通常処理を行う。

	北九州	大阪	豊田	東京	北海道	合計
対象物	0台	71台	88台	56台	10台	225台
処理済み	0台	70台	88台	56台	10台	224台
処理残	0台	1台	0台	0台	0台	1台

【処理実績及び処理予定】

令和2年度 49台（豊田37台、東京12台） ※処理完了

（その他新たに登録が見込まれる汚泥等も状況把握調査を実施の上、検討していく。）