

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日

【2020年度～】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-01	中央東地区第1仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	前田・奥村・鴻池 JV	7,800m ³	2020年2月 ～6月	8:30～18:00 (4～18台程度が1日1回)	輸送完了
20-02	飯坂地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	清水・竹中土木・ 東洋JV	30,800m ³	2020年3月 ～12月	8:30～18:00 (10～30台程度が1日1回)	
20-03	松川地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	38,000m ³	2020年3月 ～2021年2月	8:00～18:00 (17～37台程度が1日1回)	
20-04	蓬萊地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	54,700m ³ (うち学校等から 13,200m ³)	2020年3月 ～2021年2月	8:30～18:00 (18～44台程度が1日1回)	
20-05	信陵地区第3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	12,800m ³	2020年4月 ～10月	8:30～18:00 (16台程度が1日1回)	
20-06	東部地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	13,000m ³ (うち学校等から 1,200m ³)	2020年4月 ～10月	8:30～18:00 (16台程度が1日1回)	輸送完了
20-07	吾妻地区(草木)保管場	廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・熊谷・大本 JV	12,000m ³	2020年3月 ～7月	8:30～18:00 (6～28台程度が1日1回)	輸送完了
20-08	畜産研究所	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・ 東洋JV	2,000m ³	2020年4月	8:30～18:00 (6台～16台程度が1日1回)	輸送完了
20-09	飯坂方部積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定未定)	清水・竹中土木・ 東洋JV	10,000m ³	2020年4月 ～7月	9:30～18:00 (6～30台程度が1日1回)	
20-10	飯野地区E仮々置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定あり)	鹿島・東急・飛島 JV	5,700m ³	2020年4月 ～7月	8:40～18:00 (10～18台程度が1日1回)	

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日

【2020年度～】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-11	飯野地区A仮々置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	11,800m ³	2020年4月～8月	8:30～18:00 (4～24台程度が1日1回)	
20-12	信夫地区第1仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大林・東亜・鉄建JV	4,000m ³	2020年4月～6月	8:30～18:00 (6～20台程度が1日1回)	
20-13	信夫地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・熊谷・大本JV	9,100m ³	2020年5月～9月	8:30～18:00 (4～20台程度が1日1回)	輸送完了
20-14	渡利地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・東洋JV	21,800m ³	2020年5月～2021年1月	10:00～18:00 (6～24台程度が1日1回)	輸送完了
20-15	信陵地区第1仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	7,700m ³	2020年6月～10月	8:30～18:00 (6～12台程度が1日1回)	輸送完了
20-16	吾妻地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	6,100m ³	2020年6月～8月	9:00～18:00 (8～20台程度が1日1回)	輸送完了
20-17	中央東地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大林・東亜・鉄建JV	5,000m ³	2020年6月～9月	9:00～18:00 (6～26台程度が1日1回)	
20-18	飯野地区C仮々置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土・佐藤工業JV	5,000m ³	2020年6月～10月	8:30～18:00 (6～12台程度が1日1回)	輸送完了
20-19	北信地区積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建JV	3,500m ³	2020年6月～8月	9:00～18:00 (6～16台程度が1日1回)	輸送完了
20-20	東部地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	18,000m ³	2020年7月～2021年3月	8:30～18:00 (8～18台程度が1日1回)	輸送完了予定

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日

【2020年度～】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-21	北信地区第3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	佐藤工業	4,300m ³	2020年7月 ～9月	8:50～18:00 (24台程度が1日1回)	輸送完了
20-22	吉井田地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・ 東洋JV	3,200m ³	2020年8月 ～10月	10:30～18:00 (6～10台程度が1日1回)	輸送完了
20-23	清水地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	6,000m ³	2020年8月 ～12月	8:30～18:00 (6～14台程度が1日1回)	
20-24	飯野地区D仮々置場	廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	7,500m ³	2020年8月 ～2021年2月	8:50～18:00 (12台程度が1日1回)	輸送完了
20-25	信陵地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	前田・奥村・鴻池 JV	18,000m ³	2020年8月 ～2021年3月	8:30～18:00 (8～30台程度が1日1回)	輸送完了予定
20-26	瀬上一時保管場(国交省)	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	佐藤工業	1,200m ³	2020年9月 ～10月	10:00～18:00 (24台程度が1日1回)	輸送完了
20-27	吾妻地区第1仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	大林・東亜・鉄建 JV	12,200m ³	2020年9月 ～2021年2月	9:00～18:00 (6～20台程度が1日1回)	
20-28	北信地区第4仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	佐藤工業	5,500m ³	2020年10月 ～12月	8:50～18:00 (24台程度が1日1回)	輸送完了
20-29	吾妻地区積込場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	4,500m ³	2020年10月 ～2021年2月	8:30～18:00 (14台程度が1日1回)	

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日

【2020年度～】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
20-30	立子山地区仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の一部 (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	12,000m ³	2020年10月 ～2021年2月	8:30～18:00 (20台程度が1日1回)	
		土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の一部を予定 (集約予定なし)	大成・日本国土J V	3,000m ³	2021年3月 ～4月	8:30～18:00 (20台程度が1日1回)	
20-31	信夫地区第3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	5,700m ³	2020年10月 ～2021年2月	8:30～18:00 (10～18台程度が1日1回)	輸送完了
20-32	信夫地区第4仮置場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	清水・竹中土木・ 東洋JV	4,000m ³	2020年11月 ～12月	8:30～18:00 (6～20台程度が1日1回)	
20-33	果樹研究所	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	佐藤工業	2,300m ³	2020年12月 ～2021年1月	8:30～18:00 (24台程度が1日1回)	輸送完了
20-34	飯坂野球場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土・ 佐藤工業JV	1,300m ³	2021年1月 ～2月	8:30～18:00 (8～16台程度が1日1回)	輸送完了
20-35	信夫ヶ丘競技場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	大成・日本国土J V	8,000m ³	2021年3月 ～7月	8:30～18:00 (20台程度が1日1～2回)	輸送完了予定
21-01	蓬萊地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定あり)	大成・日本国土J V	91,000m ³	2021年3月 ～2022年3月	8:30～18:00 (70台程度が1日1回)	輸送完了予定
21-02	松川地区仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	大成・日本国土J V	85,000m ³	2021年3月 ～2022年3月	8:30～18:00 (50台程度が1日1～2回)	輸送完了予定


【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。/「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。/「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。/「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。 ※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）：ルート図

更新日：2021年2月26日

■ 2020年度～（市内全体）

— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路を利用する区間は **==** で表示）



※「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成