

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

【2021年度】

整理 番号	積込場等名称 ※ 1	輸送対象物	積込場等内の 輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※ 2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※ 3	輸送期間 ※ 4	輸送の時間、 台数及び回数 ※ 5	輸送終了後の積込場等 の状況
21-01	カルチャーパーク積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	22,200㎡	2021年3月～9月	8:30～17:00 (最大34台程度が1日1回)	輸送完了
21-02	東部森林公園積込場	土壌等(不燃物)	場内の一部 (集約予定あり)	大成・日本国土JV	6,000㎡	2021年3月～7月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	
		土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	7,900㎡	2022年1月～4月	8:30～17:00 (最大40台程度が1日1回)	輸送完了 予定
21-03	逢瀬スポーツ広場積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	28,300㎡	2021年3月～9月	8:30～17:00 (最大60台程度が1日1回)	輸送完了
21-04	東山霊園運動場積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	19,000㎡	2021年4月～11月	8:30～17:00 (最大25台程度が1日1回)	輸送完了
21-05	郡山西部第一工業団地内 (長橋) 積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	7,500㎡	2021年4月～10月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	輸送完了
21-06	県中浄化センター積込場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	大成・日本国土JV	18,800㎡	2021年5月 ～2022年2月	8:50～17:00 (最大47台程度が1日1回)	輸送完了 予定
21-07	福原地区第2 積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	12,500㎡	2021年5月～11月	9:00～17:00 (最大22台程度が1日1回)	輸送完了
21-08	安積町成田地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	7,700㎡	2021年5月～9月	8:30～17:00 (最大22台程度が1日1回)	輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

【2021年度】

整理 番号	積込場等名称 ※ 1	輸送対象物	積込場等内の 輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※ 2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※ 3	輸送期間 ※ 4	輸送の時間、 台数及び回数 ※ 5	輸送終了後の積込場等 の状況
21-09	横塚地区積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	5,000㎡	2021年6月～8月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	輸送完了
21-10	深谷公園積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	5,000㎡	2021年6月～8月	8:30～17:00 (最大24台程度が1日1回)	輸送完了
21-11	福原地区第1積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	11,000㎡	2021年6月～12月	8:30～17:00 (最大30台程度が1日1回)	輸送完了
21-12	西田埋立処分場積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	日新土建	9,900㎡	2021年6月～12月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	輸送完了
21-13	三穂田町鍋山地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	5,600㎡	2021年7月～10月	8:30～17:00 (最大24台程度が1日1回)	輸送完了
21-14	河内グリーンセンター積込場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	14,300㎡	2021年9月 ～2022年3月	8:30～17:00 (最大40台程度が1日1回)	輸送完了 予定
21-15	西田町木村地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・東洋 JV	11,000㎡	2021年9月～12月	8:30～17:00 (最大25台程度が1日1回)	輸送完了
21-16	西田町高柴地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	2,000㎡	2021年11月～12月	8:30～17:00 (最大22台程度が1日1回)	輸送完了
21-17	西田町板橋地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	鹿島・東急・飛島JV	1,100㎡	2021年11月～12月	9:30～17:00 (最大22台程度が1日1回)	輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

【2021年度】

整理番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後の積込場等の状況
21-18	西田町大田地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	西松・フジタJV	6,700m ³	2021年12月 ～2022年3月	8:30～17:00 (最大40台程度が1日1回)	輸送完了 予定
21-19	西田町鬼生田2区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	西松・フジタJV	1,700m ³	2021年12月 ～2022年1月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	輸送完了
21-20	西田町鬼生田1区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全てを予定 (集約予定なし)	西松・フジタJV	1,300m ³	2022年1月～2月	8:30～17:00 (最大20台程度が1日1回)	輸送完了 予定


【注釈】※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

■2021年度（市内全体）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は ＝ で表示）




中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

■ 2021年度（積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は  で表示）



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

■ 2021年度（積込場等付近）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は —— で表示）



中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

■ 2021年度（積込場等付近）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は —— で表示）





中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2022年1月21日

■ 2021年度（積込場等付近）

—— 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は —— で表示）



※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成