

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2022年4月23日

【2021年度】

整理 番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の 輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施 事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後 の積込場等 の状況
21-01	蓬萊地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	89,700m ³	2021年3月 ～2022年3月	8:30～18:00 (70台程度が1日1回)	輸送完了
21-02	松川地区仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	91,800m ³	2021年3月 ～2022年3月	8:30～18:00 (50台程度が1日1～2回)	輸送完了
21-03	飯坂地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・ 東洋JV	18,000m ³	2021年3月 ～8月	7:00～18:00 (20台程度が1日1回)	輸送完了
21-04	吾妻地区積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	2,300m ³	2021年3月 ～5月	8:30～18:00 (18台程度が1日1回)	輸送完了
21-05	清水地区第2仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	西松・フジタJV	5,100m ³	2021年3月 ～5月	8:30～18:00 (25台程度が1日1回)	輸送完了
21-06	立子山地区仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	7,300m ³	2021年4月 ～7月	8:30～18:00 (8～24台程度が1日1～2回)	輸送完了
21-07	飯野地区A仮々置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	2,300m ³	2021年5月 ～6月	8:30～18:00 (16～20台程度が1日1回)	輸送完了
21-08	信夫地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	2,400m ³	2021年5月 ～7月	8:30～18:00 (6～16台程度が1日1回)	輸送完了
21-09	清水地区仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	西松・フジタJV	26,700m ³	2021年6月 ～2022年4月	8:30～18:00 (10～40台程度が1日1回)	輸送完了
21-10	信陵地区第3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土JV	3,300m ³	2021年6月 ～7月	8:30～18:00 (10～18台程度が1日1～2回)	輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2022年4月23日

【2021年度】

整理 番号	積込場等名称 ※1	輸送対象物	積込場等内の 輸送対象範囲 (輸送後の集約予定) ※2	輸送実施 事業者	輸送予定数量 (概数) ※3	輸送期間 ※4	輸送の時間、 台数及び回数 ※5	輸送終了後 の積込場等 の状況
21-11	信夫地区第4仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	佐藤工業	9,600m ³	2021年7月 ～10月	8:30～18:00 (25台程度が1日1回)	輸送完了
21-12	中央東地区第2仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土J V	7,100m ³	2021年7月 ～12月	9:00～18:00 (10～20台程度が1日1回)	輸送完了
21-13	飯坂方部積込場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土J V	6,900m ³	2021年7月 ～10月	9:00～18:00 (12～24台程度が1日1回)	輸送完了
21-14	飯野・立子山地区仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土J V	11,300m ³	2021年7月 ～2022年2月	8:30～18:00 (10～24台程度が1日1回)	輸送完了
21-15	吾妻地区第3仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・ 東洋JV	10,000m ³	2021年9月 ～11月	8:30～18:00 (6～25台程度が1日1回)	輸送完了
21-16	信夫地区第1仮置場	土壌等(不燃物) 廃棄物(可燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土J V	7,700m ³	2021年10月 ～2022年1月	8:30～18:00 (10～24台程度が1日1回)	輸送完了
21-17	陸上自衛隊福島駐屯地	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	大成・日本国土J V	7,400m ³	2021年10月 ～2022年1月	8:30～18:00 (10～22台程度が1日1回)	輸送完了
21-18	吾妻地区第1仮置場	土壌等(不燃物)	場内の全て (集約予定なし)	清水・竹中土木・ 東洋JV	16,800m ³	2021年11月 ～2022年2月	9:00～18:00 (25～35台程度が1日1回)	輸送完了


【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※1 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※2 輸送対象範囲:「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます(場内の除去土壌等の保管は続きます)。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます(積込場としての利用が続きます)。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません(積込場としての利用が終わります)。 ※3 その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※4 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※5 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）：ルート図（2021年4月まで）

更新日：2022年4月23日

■ 2021年度（市内全体）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路を利用する区間は **＝** で表示）



2021年5月から一部仮置場の輸送ルートが変更になりました。（次ページを参照）

○変更となった仮置場（3仮置場）


- ・松川地区仮置場
- ・飯坂地区第2仮置場
- ・吾妻地区積込場

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）：ルート図（2021年5月から①）

更新日：2022年4月23日

■2021年度（市内全体）

■ 輸送ルート（高速道路・相馬福島道路を利用する区間は **==** で表示）




※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）：ルート図（2021年5月から②）

更新日：2022年4月23日

■ 2021年度（市内全体）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路を利用する区間は **==** で表示）



※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成