表一6 北海道PCB処理事業所増設施設 長期保全計画実施内容年度別一覧 (プラズマ炉関連) ※ RO4年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施して RO8年度以降については未定。

			R03年度実施項目	拖項目 :TBM設備 R03年度追加実施						
					:TBM設備 R03年度実施 :TBM設備でR03年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの(次年度以降に延期)					
			黒文字:1系							
			青文字:2系		:CBM設備 R03年度	追加実施				
			赤文字:1•2系		:CBM設備 R03年度	実施				
1系】,【2系】					: CBM設備でR03年月	度に実施を予定したな	が点検状況より経過額	見察としたもの(次年月	度以降に延期)	
設備区分	整備対象	整備内容	北海道方針		R03	R04	R05	R06	R07	
	分解炉ダクト	耐火物更新	3年周期	TBM			0			
	73.31.77 7 1	その他		CBM	0					
	ナンググクし	本体更新、交換	3年周期	TBM	0			0		
	水冷ダクト	伸縮継手交換その他	5年周期	TBM CBM			0			
	出滓ロハウジング	耐火物補修	 2年周期	TBM			0		0	
	インナーシュート	本体更新、交換	4年周期	TBM		0				
	出滓ロジャバラ	交換	十十月初	CBM	0			0		
	出滓樋	交換	6年周期	TBM	Ü					
	出滓ロチャンバパネル		5 1 7-3797	СВМ	0					
	出滓バーナ空気フレキホース		5年周期	ТВМ					0	
		プランマブロック交換		СВМ						
	分解炉傾動装置	その他		СВМ						
		耐火物補修		СВМ			0			
	水冷ゲート	本体更新		СВМ						
	 W40	袖部耐火物更新		СВМ			0			
		その他		CBM						
	 気密ゲート	本体更新、交換		CBM						
プラズマ溶融分解設備	, i	その他		CBM						
	挿入ゲート	本体更新、交換		CBM						
		その他		CBM						
	ドラム缶投入プッシャー	本体更新、交換		CBM						
	-	その他		CBM						
	プラズマトーチ	オーバーホール HMI交換		CBM						
		HIVII交換 1系水冷、絶縁ケーブル交換	 3年周期	CBM TBM			0			
		2系水冷、絶縁ケーブル交換	3年周期 3年周期	TBM			0			
		プラズマガスホース交換	6年周期	TBM			0			
		その他	0十月初	CBM						
		摺動部、ギヤの交換		CBM						
	トーチマウント	その他		СВМ					0	
		本体更新、交換		СВМ						
	出滓ロゲート	その他		СВМ						
	コンベヤ類	摺動部部品交換		СВМ						
	コンベヤ規	その他		СВМ						
	送風機類	インペラ、ベアリング類交換		CBM						
		その他		CBM			ļ			
	配管類	フレキ、油圧ホース等交換	5年周期	TBM			0		_	
		耐火物更新(1スパン)	3年周期	TBM		0			0	
	恒温チャンバ	耐火物更新(2~3スパン)	4年周期	TBM	0					
		耐火物更新(4~5スパン)	5年周期	TBM			0			
		耐火物更新(6~7スパン)	6年周期	TBM			-			
		本体補修		CBM						
プラズマ排気処理設備	バグフィルタ	ろ布交換(1系)		CBM		0				
	ハンシイルダ	ろ布交換(2系) 搬送系部品交換		CBM CBM		0				
		搬送糸部品父授 その他		СВМ		<u> </u>	+			
		本体補修		СВМ						
		触媒カセット交換		СВМ						
	触媒反応塔	アンモニア供給(自動弁・遮断弁)		CBM						
		噴射水ポンプ		CBM			1			
	-m 1+ 4- · · · · · ·	ろ布交換	5年周期	CBM			1			
	環境集じん装置	その他	1 1-2124	СВМ						
)_+ _ 1+ _= 1+ _= 5 1/2	ノズル交換		СВМ						
	減温塔噴射水	配管更新(供給・戻り)		СВМ			+	 	<u> </u>	

資料5 別紙5

表一6 北海道PCB処理事業所増設施設 長期保全計画実施内容年度別一覧 (プラズマ炉関連) ※ RO4年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施して RO8年度以降については未定。

		,										
			R03年度実施項目		:TBM設備 R03年度追加実施 :TBM設備 R03年度実施							
			黒文字:1系		:TBM設備でR03年度	まに実施を予定したか	「点検状況より経過観	見察としたもの(次年月	度以降に延期)			
			青文字:2系		 :CBM設備 R03年度	追加実施						
			赤文字:1•2系		:CBM設備 R03年度実施							
【1系】、【2系】			亦入于.1 2 永		: CBM設備でR03年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの(次年度以降に延期)							
【「术」、【4术】	T	<u> </u>			. CDM政備 CRUS平6	をに失心をアたしたが	・ 点 快 1人 ル より 柱 週 電	元宗としたもの(<u>久平)</u> 	夏以降に延朔/ 			
設備区分	整備対象	整備内容	北海道方針		R03	R04	R05	R06	R07			
		冷却水チューブ交換	4年周期	TBM		0	0					
		オーバーホール	7年	TBM								
	プラズマ電源装置	スターター盤		CBM								
		ブースターユニット		CBM								
		その他		CBM	0	0						
電気計装設備	インバータ盤(共通)	部品交換		CBM			0					
电外们表以闸		INV本体交換	8年周期	TBM			0					
	PLC(共通)	電源モジュール交換	10年周期	TBM								
		CPU・I/O・通信モジュール交換	8年周期	TBM								
		その他		CBM								
	制御盤、計装品(共通)	オーバーホール	8年周期	TBM								
	自動弁・圧力伝送機(共通)	OH▪交換	8年周期	TBM								
【共通系】	<u> </u>											
設備区分	整備対象	整備内容	北海道方針		R03	R04	R05	R06	R07			
	プラズマ冷却水ユニッ	ポンプベアリング等交換	4年周期	TBM	0				0			
プラズマ溶融分解設備		熱交換器の交換		СВМ								
ノフスマ冷煕万件政備		その他		CBM								
	砂回収充填装置	缶体交換		CBM								
	薬品供給装置	切出装置羽根交換		CBM								
プニブラ批与 加理乳性		ブロワ類、ベアリング交換		CBM								
ノクスをかれた性は哺		閉止スラットバルブ交換		СВМ								
		薬品供給ホース交換		СВМ								
電気計装設備	直流電源装置/UPS	バッテリー交換	8年周期	TBM								
電気設備	無停電電源装置	バッテリー交換	8年周期	TBM	0							

(出典:第54回(2022.2.7) 北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議)

0

表一7 北海道PCB処理事業所增設施設 長期保全計画実施内容年度別一覧 (前処理・共通設備関連)

R03年度実施項目 :TBM設備 R03年度追加実施

※ R04年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施してR08年度以降については未定。

ダクト類

			RU3年及天旭項日		:IBM設加 RU3平				
					:TBM設備 R03年	度実施			
					:TBM設備でR03年	度に実施を予定した	こが点検状況より経	過観察としたもの(グ	欠年度以降に延期)
					:CBM設備 R03年	度追加実施			
					:CBM設備 R03年	度実施			
							っが占屋状況上11級	温粗変としたもの(*)	を存在しい際に延期)
	I	1			. ODM 政 III C NO3 4	- 反に天心で了たし/	この・点後のルより柱		へ 千皮以降に延朔/
設備区分	整備対象	整備内容	北海道方針		R03	R04	R05	R06	R07
		普通点検	3年周期	TBM					
	特高受変電装置	精密点検	6年周期	ТВМ					
		盤内機器更新		TBM		0	0	0	0
	低圧動力盤	精密点検(リレー、ヒューズ等交換)	5年周期	TBM					
電気設備		ガスタービン点検	3年周期	TBM					
	非常用発電装置	ガスタービン点検6年点検	6年周期	ТВМ					0
		制御弁式据置鉛蓄電池	6年周期	TBM		0			
	直流電源装置		6年周期	TBM		0			
	無停電電源装置		6年周期	TBM	0	0	0	R:沢より経過観察としたもの(次年 D5 R06 D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	
		タッチパネル交換	5年周期	TBM					_
	 安定器前処理装置	電装品交換	5年周期	TBM					0
	スた品所た立教屋	ロータリバルブ更新		CBM					
前処理設備		その他の機器更新		CBM	0	0		0	
11.1 X		その他の機器更新		CBM		0		0	0
	塩基度調整剤供給装置	電装品交換	5年周期	TBM			0		0
		ろ布交換		CBM					
	処理待ちフォークリフト	バッテリー交換	6年周期	TBM					
	固形物搬送装置	ロードセル検重試験	3年周期	TBM					
		集じん装置ろ布交換		СВМ					
		制御盤/電磁開閉器交換		СВМ				0	0
		その他の機器更新		TBM	0	0	0	0	0
		固形物貯留槽/検重試験	3年周期	TBM			0		
PCB汚染物等処理設備		固形物バンカ/検重試験	3年周期	TBM			0		
	固形物処理装置	その他の機器更新		TBM		0	0	0	0
		局所集じん装置ろ布交換		СВМ		0			
		混練装置		СВМ					
	排気処理装置	活性炭交換		СВМ					
	排	排気ダンパ		СВМ					
		熱交換器洗浄	3年周期	ТВМ					
	空冷チリングユニット A~F	センサー交換	3年周期	ТВМ					
		基板交換	5年周期	ТВМ					
		ファンモーター整備	3年周期	ТВМ					
		圧縮機交換	6年周期	TBM					
		ファンコイル洗浄	3年周期	TBM					
	エアハンドリングユニット	プーリー交換	4年周期	ТВМ					
		ファンモータBrg交換	3年周期	ТВМ					
	温水・冷水ポンプ	モーターBrg及びプーリー交換	2年周期	TBM		0			
梅复办钿乳 烘	法国探 计互换	主軸·羽根車交換	6年周期	TBM					
換気空調設備	送風機、排風機	ファンモータBrg及びプーリー交換	3年周期	ТВМ				0	
	冷温熱源機器更新			TBM			0	0	0
		熱交換器洗浄	3年周期	ТВМ					
		センサー及び基盤交換	3年周期	ТВМ					
		基板交換	5年周期	ТВМ					
		ファンモーター整備	3年周期	ТВМ					
		圧縮機交換	6年周期	ТВМ					
	ギュー ナ エ! ル.! ル.s かた	インバータ交換	7年周期	ТВМ					
	動力・自動制御盤	自動制御機器交換	5年目以降順次	ТВМ		0	0	0	0
I				 			<u> </u>	·	ļ <u> </u>

5年周期

TBM

表-7 北海道PCB処理事業所增設施設 長期保全計画実施内容年度別一覧 (前処理・共通設備関連)

※ R04年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施してR08年度以降については未定。

			R03年度実施項目		:TBM設備 R03年度追加実施					
					:TBM設備 R03年度実施 :TBM設備でR03年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの(次年度以降に延 :CBM設備 R03年度追加実施					
					:CBM設備 R03年					
							こが点検状況より経	過観察としたもの(2	7年度以際に延期)	
					· OBWEX IIII CT(OOT	及に失心とすたの	この「無利夫」のから、「神主」	過剰来というのの		
設備区分	整備対象	整備内容	北海道方針		R03	R04	R05	R06	R07	
		補機点検	3年周期	TBM						
	┃ ┃ 圧縮空気製造装置	本体点検(ドライヤ含む)	6年周期	TBM		0			0	
用役設備		ドライヤ露点計		TBM						
		主電動機メーカー持ち帰り整備	6年周期	TBM		0	0	0	0	
	冷却水装置		5年周期	TBM		0	0	0	0	
受入保管設備	受入フォークリフト	バッテリー交換	5年周期	TBM						
又八杯目以帰	荷捌きフォークリフト	バッテリー交換	5年周期	TBM						
	ガスクロマトグラフ装置	老朽化更新	10年周期	TBM	0					
	チリングユニット	圧縮機オーバーホール	5年周期	TBM			0			
		ケミカルフィルタ交換		CBM						
分析設備	排気処理他			CBM						
	計測制御	電磁流量計·流量調節弁	2年周期	TBM		0	0	0	0	
	分析空調設備			CBM	0					
	分析排水タンク		3年周期	TBM						
オンラインモニタリング設備		老朽化更新	10年周期	TBM	0	0				
カンプリンピーアプンプ 欧洲		その他		CBM						
	酸素分析計	受信機/発信器交換	8年周期	TBM		0		0		
	HIS関係	DELL-HIS本体セット更新	2018年	TBM					0	
計測制御	FCS関係	FCU・NODE電源オーバーホール	8年周期	TBM						
	100周床	AIP・VF DC/DCコンバータ	10年周期	TBM						
		電機部品交換		CBM	0					
	ドライクリーニング機	INV, CPU, パネル, リレー他交換	7年周期	TBM						
その他設備	LPG供給装置	配管塗装		CBM				0		
ている記別用	LSA重油貯槽			CBM		0	0			
	クレーン	部品交換		CBM	0	0	0	0	0	
操業管理システム 各機器及びソフト更新	ハードウェア・OS更新								0	

(出典:第54回(2022.2.7) 北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議)