

## 処理計画

この計画は、J E S C O北九州P C B処理事業所（以下「当事業所」と言う。）において、P C B廃棄物処理期限である令和5年度内に処理を完了させる計画を示したものである。

### I 処理対象P C B廃棄物

近畿、東海、中国、四国、九州・沖縄地域の安定器・汚染物等のP C B廃棄物が対象。令和4年度末における処理対象量の見込みは、掘り起こし新規発見分を含めて416ト。

### II 処理進捗状況及び処理計画

これまでの処理進捗状況と令和5年度で安定器・汚染物（油がしみ込んだ汚泥等）を無害化、令和5年度末で処理を完了するための計画を策定する。

#### 1 処理進捗状況

北九州事業エリアの処理対象物については、令和5年2月末時点で安定器・汚染物等の99.7%の処理が完了している。

北九州事業エリア外の処理対象物については、令和5年2月末時点で豊田・大阪地区の安定器・汚染物等の93.1%の処理が完了している。

#### 2 処理計画

令和5年度は、年間の処理計画を416トと見込んでいる。

当事業所における令和5年度までの月ごとの処理計画は添付資料1のとおり。

## 令和5年度の安定器・汚染物等の処理のロードマップ

(単位：トン)

処理対象物	令和5年度 処理計画 量	令和5年度第1四半期			令和5年度第2四半期			令和5年度第3四半期			令和5年度第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
安定器	386	53 (0)	31 (0)	76 (0)	61 (0)	38 (0)	53 (0)	53 (0)	21 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
		160 (0)			152 (0)			74 (0)			0 (0)		
汚染物等	30	4 (0)	2 (0)	6 (0)	5 (0)	3 (0)	4 (0)	4 (0)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
		12 (0)			12 (0)			6 (0)			0 (0)		
全体	416	57 (0)	33 (0)	82 (0)	66 (0)	41 (0)	57 (0)	57 (0)	23 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
		172 (0)			164 (0)			80 (0)			0 (0)		

注) 重量には缶重量を含む

注) 表中、( ) 内が実績値。実績値については、四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。