

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 廃棄物処理施設 低濃度 PCB 油排出油槽等設備改造工事（第1回変更）
変 更 内 容	契約期間の延長（令和6年8月30日までを令和6年9月30日まで）
契 約 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	クボタ環境エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋2-1-3
変更前の契約金額	金27,500,000円（税込み）
変 更 金 額	金0円（税込み）
変更後の契約金額	金27,500,000円（税込み）
変 更 の 理 由	消防検査の日程延期のため。
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目1番1号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期（自）	令和6年3月29日
工 期（至）	令和6年9月30日
備 考	