

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 の 名 称	豊田 PCB 廃棄物処理施設 低濃度 PCB 油排出油槽等設備改造工事 (第2回変更)
変 更 内 容	PCB 油受入槽・トランス油受入槽間の配管改造を中止し、排出油槽ポンプ吐出配管のブロー弁にサンプリングボックスを設置する。
契 約 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	クボタ環境エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋2-1-3
変更前の契約金額	金27,500,000円(税込み)
変 更 金 額	金0円(税込み)
変更後の契約金額	金27,500,000円(税込み)
変 更 の 理 由	既設配管を使用してトランス油受入槽を使用できることが確認できたため、配管の改造は中止となった。また、低濃度 PCB 油のサンプリングに伴う曝露防止対策としてサンプリングボックスを設置する必要が生じたため。
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目1番1号
工 事 種 別	機械設備解体撤去工事
工 期 (自)	令和6年3月29日
工 期 (至)	令和6年9月30日
備 考	

予定価格(消費税抜き)

入札（見積）状況調書

1. 業務名 豊田 PCB 廃棄物処理施設 低濃度 PCB 油排出油槽等設備改造工事
(第2回変更)

2. 見積回答日 令和6年9月25日

業者名	第1回金額		摘要
クボタ環境エンジニアリング株	0円		決定