



東京PCB廃棄物処理事業だより (No.80)

東京 PCB 廃棄物処理施設の運転状況について

当事業所での2024年10月～12月の処理実績は下表のとおりです。

廃棄物の種類	10月～12月 処理完了台数	操業開始からの 処理完了台数の累計
トランス類	2台	3,803台
コンデンサー類	87台	85,596台

*低濃度 PCB 廃棄物については、2013年6月に処理を完了いたしました。

2025年2社合同年頭挨拶

新年1月6日、2025年の無事故・無災害操業を祈念して、PCB廃棄物処理に携わるJESCOと運転会社の東京環境オペレーション(株)(TEO)による2社合同年頭挨拶を開催しました。

JESCO東京PCB処理事業所・田中所長からは、JESCO社長の年頭挨拶を代読した後、2024年は処理対象物の安定処理を継続しつつ「プラント内の高濃度PCBを無くす」ことを目標として取り組んできた。

プラント内の残渣や処理に手間のかかる運転廃棄物の処理及び、先行解体撤去工事等を大きなトラブルもなく安全・確実に進めることができた。これは、所員全員が力を合わせて取り組んだ結果である。

2025年は処理の最終年となり、処理対象物の処理を確実に完了すると同時に、引き続き「プラント内の高濃度PCBを無くす」べく、これまでの経験を基に事業所が一丸となって取り組んでいくとの訓示がありました。



2社合同年頭挨拶

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会 東京PCB処理事業部会を開催しました

昨年10月23日、JESCO本社を会場に、会場及びWeb参加にて2024年度第2回東京PCB処理事業部会(主査：永田勝也早稲田大学名誉教授)を開催しました。

部会の概要は以下のとおりです。

議題1：東京PCB処理事業所 2024年度上期の操業状況と設備保全の状況及び設備等の解体撤去工事の実績

議題2：東京PCB処理事業所 今後の処理見通し第2次修正計画：簡略版

議題3：「東京PCB処理事業所 2024年度 施設の解体撤去工事に関する現状と今後の予定」の改定

1) 2024年度施設の解体撤去工事に関する現状と今後の予定(改訂)

①「東京PCB処理事業所 不要設備の先行解体撤去工事の実施計画書」の改訂

議題4：東京PCB処理事業所 先行解体撤去工事に関する文書の策定(その7)

1) 安定器等処理設備の解体撤去に係る作成文書(案)

①「安定器等処理設備 PCB除去分別作業の途中経過報告書(案)」

②「東京PCB処理事業所 安定器等処理設備 解体撤去工事の実施計画書(案)」

2) コンデンサー解体設備 先行解体撤去に係る作成文書(案)

①「コンデンサー解体設備 洗浄作業途中経過報告書(案)」

②「同上 PCB付着状況調査途中経過報告書(案)」

③「同上 PCB除去分別作業計画書(案)」

3) 鉄心コイル破砕・分別設備の先行解体撤去に係る作成文書(案)

①「鉄心コイル破砕・分別設備 PCB付着状況調査計画書(案)」

②「同上 PCB除去分別作業計画書(案)」

4) 廃粉末活性炭スラリー化設備 先行解体撤去に係る作成文書(案)

①「廃粉末活性炭スラリー化 洗浄作業結果報告書(案)」



東京事業部会

- ②「同上 PCB 付着状況調査結果報告書（案）」
- ③「同上 PCB 除去分別作業計画書（案）」
- ④「同上 解体撤去工事实施計画書（案）」

議題 5：2024 年度 東京 PCB 処理事業部会の開催時期・議題

今後も各委員からご指導を頂き、引き続き安全・確実な処理を行ってまいります。

東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会を開催しました

昨年 12 月 2 日、ホテルルートイン Grand 東京東陽町を会場に、会場及び Web 参加にて第 51 回 東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会（委員長：森口祐一 国立環境研究所理事）を開催



環境安全委員会

しました。

委員会の概要は以下のとおりです。

議題 1：東京 PCB 処理事業所 2024 年度上期の処理・設備保全の状況及び今後の処理見通し

議題 2：東京 PCB 処理事業所 PCB 廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況
会議では、事業終了に向けた今後の処理について、ご意見・ご助言をいただきました。

いただいた貴重なご意見・ご助言等を施設の運営・管理に反映し、引き続き安全・確実な処理を行ってまいります。

※環境安全委員会は公開にて開催しており、当日配布資料は当社ホームページでご覧いただけます。

https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/environment/pla_45_00020.html


PCB 処理施設解体撤去情報

不要設備について、2026 年度から始まる本格解体撤去に先行して事業終了準備期間（2023 年度～2025 年度）において、解体撤去を実施しています。（下図参照）

2024 年 10 月～12 月では、洗浄作業や PCB 除去分別を実施しました。

特例期間	事業終了準備期間				解体撤去期間
	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
【リン含有PCB油前処理設備】	洗浄	除去分別	解体撤去 2024年3月にて完了	洗浄 除去分別	付着状況確認 解体撤去工事
【安定器等処理設備】		洗浄	除去分別	解体撤去	
【コンデンサー解体設備】			洗浄	除去分別	解体撤去
【鉄心コイル破碎・分別設備】				除去分別	解体撤去
【廃粉末活性炭スラリー化設備】			洗浄	解体撤去	

配管・計器類等の取外し



除去分別前



除去分別後

第3四半期（10月 - 12月）施設見学状況

昨年 10 月から 12 月までの間に、行政関係者及びスーパーエコタウン見学会の参加者等、6 団体 69 名に施設見学にお越しいただきました。

	10月	11月	12月	計
団体数	3団体	2団体	1団体	6団体
見学者数	32名	26名	11名	69名

★「事業だより」は過去の掲載分も含め以下の JESCO ホームページからご覧頂けます。

<https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/about.html>



中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京 PCB 処理事業所

〒135-0066 東京都江東区海の森二丁目 2 番 66 号

TEL03-3599-6023

<https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/index.html>