

契約締結情報の公表（変更契約）

工 事 名 称	通信不感対策設備撤去工事（令和7年度）（第1回変更）
変 更 内 容	特殊勤務手当についての変更
契 約 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	ALSOK株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区元赤坂一丁目6番6号
変更前の契約金額	金34,235,124円（税込み）
変 更 金 額	減金7,045,500円（税込み）
変更後の契約金額	金27,189,624円（税込み）
変 更 の 理 由	実績に応じた精算変更。
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町内の土壌貯蔵施設及び保管場等
工 事 種 別	設備撤去工事
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年5月21日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月28日
備 考	

入札結果

業務の名称	通信不感対策設備撤去工事(令和7年度)
業務概要	通信不感対策設備の撤去及び原状回復
契約年月日	令和7年5月20日
契約業者名	総合警備保障株式会社
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目6番6号
契約金額	金 34,235,124円 (税込)
入札方式	一般競争入札 (最低価格落札方式)
業務場所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町内の土壌貯蔵施設及び保管場等
業務種別	電気設備工事
履行期間 (自)	令和7年5月21日
履行期間 (至)	令和8年2月28日
備考	

入札状況調書次頁

