

契約締結情報の公表（変更契約）

業 務 の 名 称	中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事監督支援補助業務（令和7年度）（第2回変更）
変 更 内 容	（1）監督支援補助対象工事の追加等に伴う変更 （2）特殊勤務手当についての変更
契 約 年 月 日	令和8年3月12日
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
変更前の契約金額	金227,359,000円（税込み）
変 更 金 額	金12,881,000円（税込み）
変更後の契約金額	金240,240,000円（税込み）
変 更 の 理 由	（1）は、環境省発注工事の変更に伴い、変更が必要となったため。（2）は、実績に応じた精算変更を行うものである。
業 務 場 所	福島県内
業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間（自）	令和7年4月1日
履 行 期 間（至）	令和8年3月31日
備 考	

契約締結情報の公表（変更契約）

業 務 の 名 称	中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事監督支援補助業務（令和7年度）（第1回変更）
変 更 内 容	（1）監督支援補助対象工事の追加等に伴う変更 （2）休憩施設等管理支援業務の対象箇所及び対象設備等の追加 （3）特殊勤務手当についての変更
契 約 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
変 更 前 の 契 約 金 額	金159,500,000円（税込み）
変 更 金 額	金67,859,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	金227,359,000円（税込み）
変 更 の 理 由	（1）～（2）は、環境省発注工事の変更に伴い、変更が必要となったため。（4）は、実績に応じた精算変更を行うものである。
業 務 場 所	福島県内
業 務 種 別	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間（自）	令和7年4月1日
履 行 期 間（至）	令和8年3月31日
備 考	

入札結果

業務の名称	中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事監督支援補助業務（令和7年度）
業務概要	令和7年度に施工する環境省発注の家屋解体等工事の工事監督支援業務の補助業務及び休憩施設等の管理支援業務。
契約年月日	令和7年4月1日
契約業者名	株式会社アイ・ディー・エー
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町 4221 番地 13
契約金額	金159,500,000円（税込）
入札方式	一般競争入札
業務場所	福島県内
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
備考	3/5 低入札価格調査

予定価格(消費税抜き)
調査基準価格(消費税抜き)

入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏名

立会者

氏名

1. 業務名 中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事監督支援補助業務（令和7年度）

2. 入札（見積）日時 令和7年2月28日 15:30

業者名	第1回金額	摘要
(株)アイ・ディー・エー	145,000,000 円	令和7年3月5日 低入札価格調査実施、落札
いであ(株)	159,000,000 円	
パシフィックコンサルタンツ(株)	171,000,000 円	

上記金額は、入札（見積）者が見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額である。