
保全方式 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実施状況 計画

1.前処理設備（VTR設備除く）

1-1 タンク、塔槽類 蒸留工程 T-2901 TCB分離塔 充填材の交換 状態 ●

T-2702、T-2752 粗本蒸留HC回収塔 点検・清掃 ” ●

1-4 E-2901 TCB分離塔ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 材質を更新しているものの、6～8年目に本体更新必要 ” ●

E-2904 第1蒸留塔ﾘﾎﾞｲﾗ 点検・清掃 ” ● ● ● ● ●

E-2911 TCB分離塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 劣化更新 ” ●

E-2912 第１蒸留塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 劣化更新 ” ●

B,D号機の圧縮機交換 時間 ●

1-5 熱媒油及びOﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ交換 ” ● ●

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置 超音波振動子交換 状態 ● ● ● ● ● ● ● ●① 〇① 令和4年度：1年程度で性能劣化するため交換実施。
令和5年度：毎年交換が必要なため引き続き計画。

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置 熱媒ドレン配管交換、清掃 ” ● ● ●

切断・粉砕工程 F-5001 炭化物集塵機 ろ布交換 ” ●

C-9401A/C 窒素コンプレッサー C号機主軸整備 ” ● ● ○③ 令和5年度：オイルポンプ、制御モジュール他交換を計画。

E-9201A1 エアフィンクーラー 整備 ” ○④ 令和5年度：劣化が認められたため整備を計画。（長期使用による経年劣化対応）

2.VTR設備

XV-3361A/D ホットガスバルブ（ﾒｲﾝ） 定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年） 状態 ● ● ●

XV-3363A/D ホットガスバルブ（ﾊﾞｲﾊﾟｽ） 定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年） ” ● ● ●

ボールバルブ 整備 ” ● ● ● ●

VTR-C 常圧系、液系、真空系配管 腐食トラブル対策 ” ● ●② 令和4年度：廃活性炭の処理を本格的に開始したため、腐食トラブルの予防対策を実施。

VTR-D 常圧系配管 腐食箇所の更新 ” ● ● ●

VTR-D 真空系配管更新 腐食箇所の更新 ” ● ●

VTR-D 炉出口～常圧凝縮器 内部点検、清掃、交換 ” ● ●

VTR-D TK3601,3602送液配管 交換 ” ●

ヒーター保温材 老朽化のため交換 ” ●

VTR-B 熱電対 ドアシールド用熱電対交換 ” ▲ ▲ ● ● ● ●③ R4年度：経年劣化のためVTR-B号機の熱電対の交換を実施（A、C、D、号機は実施済み）。

VP-3365A/D ルーツポンプ 更新 ”

VP-3383A/D 油回転ポンプ 型式変更し更新 ” ●

更新 ” ● ● ●

渦流探傷 ” ● ● ● ● ●

更新 ” ● ▲ ● ●

渦流探傷 ” ● ● ● ●

更新 ” ▲ ● ●

渦流探傷 ” ● ● ●

更新 ”

渦流探傷 ” ●④ 〇⑤ 令和4年度：廃粉末活性炭の処理を本格的に開始したため、渦流探傷試験を実施。
令和5年度：腐食性物質の処理の影響を把握するため引き続き計画。

更新 ”

渦流探傷 ”

更新 ”

渦流探傷 ”

チラー水熱交換器 劣化更新 ” ●

D号機HCL除去スクラバー 新設、点検・整備 時間 ● ● ● ● ● 腐食性の高い運転廃棄物はC号機で処理することとなったため、当該機器の整備は実施しない。

C号機HCL除去スクラバー 新設、点検・整備 ” ●

既設ﾁｭｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙを腐食対策品に取替え 状態 ●

冷房設備 新設、夏場の防暑対策 ” ●

2-7 タンク類 V-1541A 廃PCB受槽 清掃 ” ● ●⑤ 令和4年度：処理物の変化により高密度のタール等が堆積しやすくなったため清掃を実施。

E-3360D D号機真空凝縮器

E-3358C C号機第１オイルクーラー

E-3359C C号機第2オイルクーラー

D号機第１オイルクーラー

E-3359D D号機第2オイルクーラー

2-4

熱交換器類

U-2401

2-6

VTR設備全般

E-3358D

ヒーター類

熱交換器類

配管2-3

U-2504A/D

2-5 ポンプ類

　表－5　　　大阪PCB処理事業所　令和４年度長期保全計画　(各年度実施計画)抜粋

令和４年度実施状況及び令和５年度計画NO 設備分類 主要工程 機器番号 機器名称 長期保全内容

計画と実績　　　●実施　▲延期　○予定

R元年度の丸数字は、表－３「令和元年度長期保全計画実施予定主要項目」の項目番号。

R５年度の丸数字は、表－３「令和５年度長期保全計画主要項目実施予定」の項目番号。

R４年度の丸数字は、表－２「令和４年度長期保全計画主要項目実施状況」の項目番号。

●
2-2

蒸留工程

抜油解体洗浄工程

弁類

解体前洗浄装置

装置・貯槽用ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ

ユニット機器

用役

D号機の主要配管の腐食対策は完了したが、系内オイルシャワー設備等の腐食も進行し始め
たため、令和４年度より腐食性の高い運転廃棄物についてはC号機にて処理することとした。

D号機の主要熱交換器のチューブバンドルについては定検毎にに腐食状況をチェックし、必要
に応じて更新してきたが、令和４年度より腐食性の高い運転廃棄物についてはC号機にて処理
することとしたため、熱交換器類の腐食状況チェックは令和４年度以降実施しない。

E-3360C C号機真空凝縮器

E-3358C C号機第１オイルクーラー
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保全方式 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実施状況 計画

3.液処理設備（水素発生装置除く）

3-1 タンク、塔槽類 T-4294A/B 蒸留系溶媒除去塔A/B 充填物交換、塔底部清掃（内部FRPボルト交換含む） 時間 ● ●

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 時間 ●

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 ” ●
AG-4251A
AG-4252A

反応液受槽（AG-4251A）攪拌機
触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 ” ●
AG-4251B
AG-4252B

反応液受槽（AG-4251B）攪拌機
触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252B）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 ” ●

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 ” ●

AG-4271B 塔底液槽（AG-4271B）攪拌機 ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換 ” ●

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機 減速機OH 状態 ●

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機 減速機OH（スペーサー取り付け） ” ● ●

AG-4251A 反応液受槽（AG-4251A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

AG-4251B 反応液受槽（AG-4251B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

AG-4252A 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

AG-4252B 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

AG-4271B 塔底液槽（AG-4271B）攪拌機 減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換） ” ●

中間処理工程 E-4143 第2低沸蒸留塔塔底加熱器 更新 状態

生成物回収工程 E-4264AB 生成物回収塔真空ﾎﾟﾝﾌﾟｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ 内部清掃 ” ●

反応処理工程 E-4233B 第2塩酸回収塔冷却器（E-4233B） 更新（ﾃﾌﾛﾝ熱交） ” ●

反応処理工程 E-4221AB 反応ガス洗浄塔冷却器 内部清掃、チューブ渦流探傷試験 ” ●

生成物回収工程 E-4267AB 回収溶媒留出冷却器 内部清掃、チューブ渦流探傷試験 ” ●

中間処理工程
E-4131,4141
E-4133,4143

第1,2低沸蒸留塔凝縮器、加熱器 本体、チューブバンドル更新 ” ● ● ● ● ●

反応処理工程 T-4232A/B 第1塩酸回収塔 充填物交換 ” ●

反応処理工程 V-4262A/B 生成ビフェニール中間槽 内部清掃 ”

生成物回収工程 T-4261A/B 生成物回収塔 清掃、ポンプ整備 ” 〇⑥ 令和5年度：処理手間物処理頻度増大に伴う内部付着物増加により計画。

水素ガス圧縮機 C-4241A/B/C 水素ガス圧縮機（C-4241A/B/C） オーバーホール（1,2段シリンダー＆ライナー等交換） 時間 ● ● ● ● ● ● ●⑥ 〇⑦ 令和4年度：B号機について前回オーバーホールから3年が経過したため実施。
令和5年度：A号機及び予備機シリンダー整備を計画。

加熱炉 H-9351A/B ホットオイル加熱炉 安全弁交換、着火部分オーバーホール、制御部品交換 ” 〇⑧ 令和5年度：経年劣化による更新を計画。

充填装置 ドラム缶昇降機 ドラム缶昇降機のエアホースユニット交換 ” ● ●⑦ 令和4年度：廃活性炭充填、東西移送他充填装置のエアホースユニットの交換を実施。

オフスペック木酢配管、木酢液払出配管 交換 状態 ●

木酢抽出配管 水平配管交換及びフランジ取付、清掃 ” ●

第1,2低沸還流、フィード系配管清掃 清掃 ” ● ● ●⑧ 令和4年度：配管閉塞対策として清掃を引続き計画。

排出溶媒槽・第1抽出槽配管 配管交換及びバルブ取付 ” ●

バルブ類 整備、交換 ” ● ●

第1低沸蒸留塔塔底加熱器熱媒ベント弁 交換 ” ●

3-7 ポンプ類 中間処理真空ポンプ VP-4141A 低沸蒸留塔真空ポンプ オーバーホール ” ●

4.水素発生装置

フィールド計器設備 水素発生装置計装機器交換 更新 状態 ●

制御、動力設備 水素発生装置PLC,GOT取替 更新 ” ●

4-2 筒類 除湿装置吸着塔 水素発生装置吸着筒交換 更新 時間 ●

4-3 電解モジュール 水素発生装置モジュール交換 1基更新 状態 ● ● 〇② 令和5年度：経年劣化のため更新を計画。

5-2 非常用発電機 非常用発電機 制御機器交換 状態 ●

8.共通（換排気設備）

換気活性炭吸着槽 活性炭交換 状態 ● ●⑨ 令和4年度：PCB吸着量の分析結果により活性炭の交換を引続き計画。

換排気設備 分析室天井内保温材交換、ファン整備 ” 〇⑨ 令和5年度：結露による保温材劣化対応として計画。（長期使用による劣化対応）

（出典：第18回(2023.3.2)　大阪PCB廃棄物処理事業監視部会）

5共通（電気）

3-5 ユニット機器類

配管類3-6

4-1 電気、計装設備

機器名称

3-3 熱交換器類

反応処理・生成物回収工程

3-2 撹拌機類

NO 設備分類 主要工程

9-1 ユニット機器類

R４年度の丸数字は、表－２「令和４年度長期保全計画主要項目実施状況」の項目番号。

長期保全内容

計画と実績　　　●実施　▲延期　×取止め　○予定

令和４年度実施状況及び令和５年度計画

3-4 塔槽類

機器番号
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