
※　R02年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施してゆく。

黒文字：1系

青文字：2系

赤文字：1・2系

【１系】，【２系】

耐火物更新 3年周期 TBM

その他 CBM

本体更新、交換 3年周期 TBM

伸縮継手交換 5年周期 TBM

その他 CBM

インナーシュート 本体更新、交換 4年周期 TBM

出滓口ジャバラ 交換 CBM

プランマブロック交換 CBM

その他 CBM

耐火物補修 CBM

本体更新 CBM

袖部耐火物更新 CBM

その他 CBM

本体更新、交換 CBM

その他 CBM

本体更新、交換 CBM

その他 CBM

本体更新、交換 CBM

その他 CBM

オーバーホール CBM

ＨＭＩ交換 CBM

1系水冷、絶縁ケーブル交換 3年周期 TBM

2系水冷、絶縁ケーブル交換 3年周期 TBM

プラズマガスホース交換 6年周期 TBM

その他 CBM

摺動部、ギヤの交換 CBM

その他 CBM

本体更新、交換 CBM

その他 CBM

摺動部部品交換 CBM

その他 CBM

インペラ、ベアリング類交換 CBM

その他 CBM

配管類 フレキ、油圧ホース等交換 5年周期 TBM

耐火物更新（1スパン） 3年周期 TBM

耐火物更新(2～3スパン） 4年周期 TBM

耐火物更新(4～5スパン） 5年周期 TBM

耐火物更新(6～7スパン） 6年周期 TBM

本体補修 CBM

ろ布交換(1系) CBM

ろ布交換(2系) CBM

搬送系部品交換 CBM

その他 CBM

本体補修 CBM

触媒カセット交換 CBM

ｱﾝﾓﾆｱ供給(自動弁・遮断弁) CBM

噴射水ポンプ CBM

ろ布交換 5年周期 CBM

その他 CBM

ノズル交換 CBM

配管更新（供給・戻り） CBM

冷却水チューブ交換 4年周期 TBM

オーバーホール 7年 TBM

スターター盤 CBM

ブースターユニット CBM

その他 CBM

部品交換 CBM

INV本体交換 8年周期 TBM

電源モジュール交換 10年周期 TBM

CPU・I/O・通信モジュール交換 8年周期 TBM

その他 CBM

制御盤、計装品（共通） オーバーホール 8年周期 TBM

自動弁・圧力伝送機（共通） OH・交換 8年周期 TBM

【共通系】

ポンプベアリング等交換 2年周期 TBM

熱交換器の交換 CBM

その他 CBM

砂回収充填装置 缶体交換 CBM

切出装置羽根交換 CBM

ブロワ類、ベアリング交換 CBM

閉止スラットバルブ交換 CBM

薬品供給ホース交換 CBM

電気計装設備 直流電源装置/ＵＰＳ 蓄電池交換 8年周期 TBM

電気設備 無停電電源装置 バッテリー更新 8年周期 TBM

（出典：第49回　北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議）
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コンベヤ類

送風機類

恒温チャンバ

北海道方針

○

H30 R01

プラズマ排気処理設備

バグフィルタ

触媒反応塔

環境集じん装置

減温塔噴射水

設備区分

気密ゲート

プラズマトーチ

挿入ゲート

ドラム缶投入プッシャー

トーチマウント

出滓口ゲート

プラズマ溶融分解設備

水冷ゲート

分解炉ダクト

水冷ダクト

分解炉傾動装置

整備対象

プラズマ電源装置

インバータ盤（共通）

薬品供給装置

プラズマ冷却水ユニット

整備対象 H28 H29

整備内容 北海道方針 H28 H29 H30 R01 R04R02

プラズマ溶融分解設備

プラズマ排気処理設備

PLC（共通）

整備内容設備区分

電気計装設備

○

○

○

R01年度実施予定項目 ：TBM設備  R01年度追加実施予定

：TBM設備  R01年度実施予定

：TBM設備でR01年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの（次年度以降に延期）

：CBM設備  R01年度追加実施予定

：CBM設備  R01年度実施予定

：CBM設備でR01年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの（次年度以降に延期）

表－７　北海道PCB処理事業所増設施設　長期保全計画実施内容年度別一覧　（プラズマ炉関連）
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※　R02年度以降については、前年度の点検整備による状況確認をもとに改めて見直しを実施してゆく。

精密点検 6年周期 TBM

連成計・放圧装置点検 8年周期 TBM

ガスタービン点検 3年周期 TBM

タッチパネル交換 5年周期 TBM

電装品交換 5年周期 TBM

ロータリバルブ更新 CBM

その他の機器更新 CBM

その他の機器更新 CBM

電装品交換 5年周期 TBM

ろ布交換 CBM

処理待ちフォークリフト バッテリ－交換 6年周期 TBM

ロードセル検重試験 3年周期 TBM

集じん装置ろ布交換 CBM

制御盤／電磁開閉器交換 CBM

固形物貯留槽/検重試験 3年周期 TBM

固形物ﾊﾞﾝｶ／検重試験 3年周期 TBM

局所集じん装置ろ布交換 CBM

混練装置 CBM

活性炭交換 CBM

排気ダンパ CBM

熱交換器洗浄 3年周期 TBM

センサー交換 3年周期 TBM

基板交換 5年周期 TBM

ファンモーター整備 3年周期 TBM

圧縮機交換 6年周期 TBM

ファンコイル洗浄 3年周期 TBM

プーリー交換 4年周期 TBM

ファンモータＢｒｇ交換 3年周期 TBM

温水・冷水ポンプ モーターBrg及びプーリー交換 2年周期 TBM

主軸・羽根車交換 6年周期 TBM

ファンモータBrg及びプーリー交換 3年周期 TBM

真空温水ヒーター 5年周期 TBM

熱交換器洗浄 3年周期 TBM

センサー及び基盤交換 3年周期 TBM

基板交換 5年周期 TBM

ファンモーター整備 3年周期 TBM

圧縮機交換 6年周期 TBM

活性炭吸着塔 活性炭交換 CBM

インバータ交換 7年周期 TBM

自動制御機器交換 5年目以降順次 TBM

ダクト類 5年周期 TBM

補機点検 3年周期 TBM

本体点検（ドライヤ含む） 6年周期 TBM

ドライヤ露点計 TBM

主電動機ﾒｰｶｰ持ち帰り整備 6年周期 TBM

冷却水装置 5年周期 TBM

受入フォークリフト バッテリー交換 5年周期 TBM

荷捌きフォークリフト バッテリー交換 5年周期 TBM

圧縮機オーバーホール 5年周期 TBM

ケミカルフィルタ交換 CBM

排気処理他 CBM

計測制御 電磁流量計・流量調節弁 2年周期 TBM

分析排水タンク 3年周期 TBM

老朽化更新 10年 TBM

その他 CBM

酸素分析計 受信機/発信器交換 8年周期 TBM

HD　2年 2年周期 TBM

DVDRAM4年 4年周期 TBM

DELL-HIS本体セット更新 2018年 TBM

FCU・NODE電源ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 8年周期 TBM

AIP・VF　DC/DCコンバータ 10年周期 TBM

（出典：第49回　北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議）
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：TBM設備でR01年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの（次年度以降に延期）

：CBM設備  R01年度追加実施予定

：CBM設備  R01年度実施予定

：CBM設備でR01年度に実施を予定したが点検状況より経過観察としたもの（次年度以降に延期）

R01年度実施予定項目 ：TBM設備  R01年度追加実施予定

：TBM設備  R01年度実施予定

電気設備

R02

○

○

R06R01 R03 R05R04

前処理設備

ＰＣＢ汚染物等処理設備

換気空調設備

排気処理装置

空冷チリングユニット
Ａ～Ｆ

エアハンドリングユニット

送風機、排風機

冷暖房装置

動力・自動制御盤

圧縮空気製造装置

塩基度調整剤供給装置

用役設備

受入保管設備

分析設備

オンラインモニタリング設備

固形物処理装置

チリングユニット

HIS関係

FCS関係

安定器前処理装置

非常用発電装置

特高受変電装置

固形物搬送装置

H28 H29 H30
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表－８　北海道PCB処理事業所増設施設　長期保全計画実施内容年度別一覧　（前処理・共通設備関連）

設備区分 整備対象 整備内容 北海道方針

計測制御


