
 

2021 年 2 月 26 日 

JESCO 東京 PCB 処理事業所 トラブル正式評価 

(No.1 水熱分解設備 補助反応管以降の蒸気漏洩トラブル）  

トラブルの 

内容 

2020 年 10 月 10 日に発生しました標記トラブルにつきましては、別紙の通り対応

しましたのでご報告します。 

速報時点での暫定評価 

人身への影響：１(最終報告でも変更なし) 

環境への影響：１(最終報告でも変更なし） 

事業への影響：３(最終報告でも変更なし※) 

※№1～3水熱反応器を緊急停止し操業を停止し、12/17 に№2系統が再稼働する

まで 68 日間、リン含有 PCB 油を含む PCB 油の処理を停止した。 

トランス・コンデンサーは 11 月 30 日に解体処理を再開し、№3 水熱反応器が

12/25 再稼働し、通常操業となった。 

操業停止・制限期間中、保管者からの搬入の停止、搬入時期の調整を行った。 

変圧器の年間処理計画の変更はない。 

年間処理計画について、コンデンサーは、5,898 台から 5,143 台に、リン含有

PCB 油は 132t から 100t に、廃粉末活性炭は 44t から 24t に、それぞれ下方修

正した。 

以 上 

発生場所・日時 場所：東京 PCB 処理事業所 1 階反応塔室 

日時：2020 年 10 月 10 日 午前 10 時 11 分(蒸気漏れ発生推定時刻) 

人身への影響 ３ ２ １ 

環境への影響 ３ ２ １ 

事業への影響 ３ ２ １ 

人身等の影響などの評価には、その時点で判明している暫定評価を記す。正式評価では、変更となる

場合がある。 

評価(分類)基準表 

評価 

レベル 

人身への影響 
環境への影響 事業への影響 

暫定評価 正式評価 

３ 

人身事故・重大な労

働災害（死亡災害、

入院加療等） 

人身事故・重大な労

働災害（死亡災害、3

週間以上の入院加療

等） 

事故等が発生したことに

より、法令で定めた基準

を超える有害物質が外部

に排出され、又は排出の

おそれが生じた場合 

年度計画に影響が出

るもの 

２ 
休業災害又は PCB 曝

露に関するもの 

休業災害（休業 4 日

以上のもの） 

排出管理目標値超過又は

そのおそれが生じた場合 

一時的影響で年度内

には計画まで回復す

るもの 

１ 

影響がないもの又は

評価レベル３及び２

に該当しないもの 

影響がないもの又は

評価レベル３及び２

に該当しないもの 

影響がないもの 影響がないもの 

暫定評価：トラブルの発生後、速報として報告するもの 

正式評価：正確な詳細が判明した時点で行う評価であり、定例の委員会等で報告するもの 

          なお正式評価では、人身以外に環境や事業の評価も変更される場合がある。 

資料－１ 別紙－４ 
（2021.4.5 第 44 回環境安全委員会） 


