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了
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限

事業終了

準備期間

排気・換気設備の運転、負圧管理オンラインモニタリングの実施

不要設備の

先行解体撤去

建屋の養生
等の実施

洗浄等

作業

付着状

況調査

PCBの

除去分別
解体撤去工事

プラント設備の解体撤去

建築物の解体撤去

付着状

況調査
PCB

除去

分別 解体撤去工事*

土

壌

調

査

・

整

地

工

事

低

濃

度

施

設

の

解

体

撤

去 ＊排気・換気設備の解体撤去を含む

＊防塵対策や粉塵飛散防止対策を含む

１. 東京PCB処理事業所解体撤去の全体スケジュール

：高濃度PCB

：解体工事着手

基準以下

洗浄設備・水熱分解

設備で処理

今回報告

洗浄等
作業
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

1) 解体撤去工事の概要

〇2023年9月より準備作業を開始

〇10月5日より現地工事に着手

〇安全と環境を第一に予定通り進めており、2024年３月

末に完了の予定
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

2) 解体撤去工事の進捗状況

＊PCB接触設備；プラント稼働時、微量PCBの接触があった設備

着工前までに該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別

（洗浄や拭き取り等によりPCB濃度を下げること）済み

低濃度PCB処理施設(プラント設備)解体撤去工事の概略スケジュール

〇受入室の設備の解体撤去は10月末に完了

〇現在、分解室の解体・撤去工事を実施中

〇PCB接触設備の解体撤去物は、低濃度PCB廃棄物として処理

（無害化処理認定施設へ搬出、初便は11月1日）

〇PCB非接触設備は、通常の解体物として処理（産廃処理または有価物売却）

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

PCB接触設備

PCB非接触設備

PCB接触設備

PCB非接触設備

回収室・排水処理室

準備作業

無害化処理払出し

凡例；

2024(令和6)年

受入室

分解室

2023(令和5)年
工事エリア

これまでの実績

今後の予定
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

2) 解体撤去工事の進捗状況

壁
撤
去
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

2) 解体撤去工事の進捗状況

抜油装置の解体撤去（受入室）

（撤去前）

（撤去前）

（撤去後）

受入室‐分解室の仕切り壁撤去

（撤去後）
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要素 測定項目 地点
実施回数(測定時期)

評価基準
全工事期間中

PCB接触設備2）

解体工事期間中

排気 PCB 分解室排気
受入室排気

－
①解体工事3）前1回
②解体工事3）中月1回
③解体工事3）後1回

0.0001mg/Nm3以下

排水

PCB
pH,SS,BOD,N,P,Zn 敷地内排水桝

（最終放流桝）

1回/月 月1回
0.0015mg/L以下
下水排除基準

ダイオキシン類 1回/3月1）

（変更前;2回/年）
解体工事3）中1回 5pg-TEQ/L以下

雨水
PCB No.3,6,11雨水桝

（3箇所）
1回/3月1）

（変更前;2回/年）
解体工事3）中1回

0.0015mg/L以下

ダイオキシン類 5pg-TEQ/L以下

1）東京PCB処理事業所 PCB処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境モニタリングの基本的対応（2023/10/30制定）
2）PCB接触設備；微量PCBに接触履歴のある設備(該当性判断基準以下(非PCBレベル)まで除去分別済み）
3）解体工事；PCB接触設備の解体撤去工事

要素 測定項目 地点
実施回数(測定時期)

評価基準(参考)
全工事期間中

PCB接触設備2）

解体工事期間中

大気
PCB 敷地南東端、北西端

（2箇所）
1回/3月 解体工事3）中1回

0.0005mg/Nm3以下

ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/Nm3以下

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング

【周辺環境モニタリング】

【排出源モニタリング】 変更箇所（赤字）；測定項目（追加）、実施回数（増加）

（1）環境モニタリング計画
前回、前々回の環境安全委員会における測定頻度のご意見も踏まえ、事業部会におい
て議論いただき、「PCB処理施設の解体撤去における排出源モニタリング及び周辺環境
モニタリングの基本的対応」を2023/10/30に制定(別紙1)。
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（2）測定箇所

大気

（北西端）

大気

（南東端）

雨水枡

（No.11)

雨水枡

（No.3)

雨水枡

（No.6)

最終放流桝

（下水道)

排気 2か所
（低濃度設備）
排気 2か所

（低濃度設備）

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング
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（3）測定結果

要素 実施
項目

単位

実施結果
協定値

(自主管理
目標値)

工事前
9/22

工事中 工事
後10/11*1 11/14 12月 1月 2月

排気 PCB

分解
系統

mg/m3N

<0.00003 － <0.00003

0.0001以下

抜油
系統

<0.00003 <0.00003 －

排水
PCB mg/L － <0.0005 － － － － 0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/L － 1.0 － － － － 5以下

雨水
PCB mg/L － <0.0005 － － － － 0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 pg-TEQ/L － 0.90 － － － － 5以下

大気
PCB mg/m3N － <0.00005 － － － － 0.0015以下

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類
pg-

TEQ/m3N － 0.013 － － － － 5以下

測定･分析計画中

*1 大気は10/4～11

2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の状況

3) 排出源モニタリング及び周辺環境モニタリング

・11月までの結果については、いずれも協定値以下であることを確認した。
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３.不要設備の先行解体撤去の状況

（概要）

1）解体撤去の進捗状況

(1)リン含有PCB油前処理設備

・PCB除去分別により設備の低濃度化完了(2023/10)

・12月より解体撤去工事開始（2024/3完了予定）

(2)安定器等処理設備

・予備洗浄装置の洗浄運転、付着状況調査を終了(2023/10)

・今後PCB除去分別による低濃度化、解体撤去工事を予定

（2023年度下期～2025年度) 

2)先行解体撤去対象設備の追加選定(2023/10)

次の３設備を新たに先行解体撤去設備として追加選定

(1)コンデンサー解体設備(3階）

(2)鉄心・コイル破砕・分別設備(3階)

(3)廃粉末活性炭スラリー化設備(1階)
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３.不要設備の先行解体撤去の状況

（概要）

3)先行解体撤去対象設備の配置【3階】
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３.不要設備の先行解体撤去の状況

（概要）

水熱分解室

3)先行解体撤去対象設備の配置【1階】
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特例期間 事業終了準備期間

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

洗浄 除去分別

有価売却、

産廃/無害

化処理委託

解体

撤去

工事

リン含有PCB油前処理設備

安定器等処理設備

予備洗浄装置 洗浄

除去分別 有価売却、産廃/無害化処理委託

解体撤去工事
付着

状況

調査

予備洗浄装置/

破砕分別装置

予備洗浄装置/

破砕分別装置

予備洗浄装置/破砕分別装置

予備洗浄装置/破砕分別装置

11/末

３.不要設備の先行解体撤去の状況

１)先行解体撤去の進捗状況

先行解体撤去の進捗状況（11/末現在）
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PCB除去分別のために取り外した配管

設置場所でPCB除去分別するタンク類

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）

３.不要設備の先行解体撤去の状況

1)先行解体撤去の進捗状況

(1)リン含有PCB油前処理設備(洗浄運転、PCB除去分別）

①新絶縁油による洗浄運転(2022/12～2023/2)を実施し、高濃度PCB油の通液系統の配管・

タンク類を洗浄処理により解体工事着手基準(1,000㎎/kg)以下まで低濃度化*1

②PCB除去分別*2(2023/4～9)により、解体工事着手基準(0.2㎎/100㎠)以下まで低濃度化*1

＊1;低濃度化

≦5,000㎎/kg

≦1㎎/100㎠

＊2;PCB除去分別

・配管類等は取り外して

既存の洗浄設備で洗浄

・高濃度タンク類等は

内面を拭き取り
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３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体撤去の進捗状況

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時)

PCB除去分別対象

(1)リン含有PCB油前処理設備（解体撤去工事2022/12～2023/3）

・タンク類は有姿のまま、鉄骨・架構類は切断してシートで二重梱包、小物は、鉄箱

に入れる。

・廃棄物分析により低濃度PCB付着レベルを確認し、無害化処理認定施設へ搬出
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３.不要設備の先行解体撤去の状況
1)先行解体撤去の進捗状況

(2)安定器等処理設備

①予備洗浄装置について新絶縁油による洗浄運転(2023/7～9)により、高濃度PCB油の

通液系統の配管・ タンク類の洗浄処理により解体工事着手基準(1,000㎎/kg)以下

まで低濃度化

②PCB付着状況調査(2023/9)結果を踏まえ、高濃度PCB付着部位のPCB除去分別を

実施し、低濃度化を図る予定（2023/12～2024/上期）



Copyright (C) Japan Environmental Storage & Safety Corporation (JESCO) All rights reserved. 18

３.不要設備の解体撤去の状況

2)先行解体対象設備の追加選定

(１)「不要設備に対する先行解体撤去工事の実施のための指針」

の見直し

2022/10に制定した本指針について、2023/10、対象設備選定の５条件について、

朱字部分を追加する見直しを実施

①不要設備

②付帯設備あるいは複数系列設備であり、かつ各々が独立系列である設備

③所要期間

④スペースの確保

⑤対応の容易性

今後の処理見通しを踏まえ、新たに次の３設備を先行解体撤去対象に選定

・コンデンサー解体設備

・鉄心コイル破砕・分別設備

・廃粉末活性炭スラリー化設備
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３.不要設備の解体撤去の状況

2)先行解体対象設備の追加選定

(2)追加設備

①コンデンサー解体設備
今後の処理量の激減により、コンデンサーは1階除染室で処理する。よって

本設備は不要設備となり、先行解体撤去の対象設備とする。

②鉄心コイル破砕・分別設備
今後の変圧器の処理見通しは0台であり、本設備の使用予定はない。仮に、新規

に発見された場合には、コンデンサー解体や解体廃棄物の切断で使用している機器

により処理する。よって本設備は不要設備となり、先行解体撤去の対象設備とする。
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３.不要設備の先行解体撤去の状況

1)先行解体対象設備の追加選定

(2)追加設備

③廃粉末活性炭スラリー化設備
大阪事業所から搬入して処理している廃粉末活性炭は、2023年度末で終了

することから、水熱分解設備の付帯設備である廃粉末活性炭スラリー化設備は

不要設備となる。よって、2024年度以降、本設備は不要設備となり、先行解体
撤去の対象設備とする。
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事業終了準備期間
プラント設備の解体撤去

（準備期間）

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

洗浄

コンデンサー解体設備

鉄心コイル破砕・分別設備

廃粉末活性炭スラリー化設備

付着状況調査

洗浄 除去

分別
解体撤去

工事

有価売却、産廃/

無害化処理委託

付着状況調査

解体撤去工事除去分別

有価売却、産廃/
無害化処理委託

(3)先行解体撤去スケジュール（追加設備の予定）

３.不要設備の先行解体撤去の状況

3)先行解体撤去の追加選定

両設備は3階の同じエリア

に配置されていることから、
統合した解体撤去計画に
より進める。
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