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進捗状況
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低
濃
度
施
設
の
解
体
撤
去 ＊排気・換気設備の解体撤去を含む

＊防塵対策や粉塵飛散防止対策を含む

１. 東京PCB処理事業所 解体撤去の全体スケジュール

：高濃度PCB
：解体工事着手

基準以下

洗浄設備・水熱分解
設備で処理

今回報告

洗浄等
作業
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去の概要
(1) 解体撤去工事の概要

低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事については、
実施計画書を作成し、東京PCB処理事業部会(2022年8月1日開
催)における審議、環境安全委員会(2022年12月1日開催)におけ
る意見聴取を経て成案とし、これに基づいて現在、発注準備を進め
ている。
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2. 低濃度PCB処理施設(プラント設備)の解体撤去工事の進捗状況

(2) 解体撤去工事スケジュール

項 目
工 期 (月)

2023年
8月 9月 10月 11月 12月

2024年
1月 2月 3月

低濃度PCB
処理施設の
撤去工事

共通仮設工事

解体工事

〇2023年8月着工を目指し、4月以降、発注手続き
を進めて行く。

〇解体工事の工期は8ヶ月、2023年度内の完了を予
定している。
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特例期間 事業終了準備期間
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

３.不要設備の解体撤去の進捗状況

洗浄 除去
分別

有価売却、産廃/無
害化処理委託

解体、
前処理・洗浄

リン含有PCB油前処理設備

安定器等処理設備
①予備洗浄装置 洗浄

除去
分別

有価売却、産廃/無
害化処理委託

解体、
前処理・洗浄

②破砕分別装置 除去分別 解体、前処理・洗浄
付着状況
調査

有価売却、産廃/無害化処理委託
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３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備

（１）洗浄運転の実施（2022年12月〜2023年2月）
・PCBを含まない絶縁油を洗浄液とし、配管、タンク・槽類の内部の洗浄を
実施した。

・その結果、絶縁油中のPCB濃度が解体工事着手基準の1,000mg/kg以下
になったことを確認した。
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３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備
(２)PCB除去分別（2023年度上期予定）

・リン含有PCB油が処理時に通液した配管・ポンプ・計器及びタンク・槽類（赤色）
は、配管・ポンプ・計器類等とタンク・塔槽類に分けて除去分別を行う。

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時)

PCB除去分別対象
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３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備

（２)-①.PCB除去分別;配管・ポンプ・計器等(2023年度上期予定）
配管・ポンプ・計器等（グレイ色）は、構造が複雑な個所で高濃度ＰＣＢが

残存している可能性があるため、取り外して、運転会社により変圧器や コン
デンサーの処理と同様に分解・分別し、施設内の洗浄設備等で処理を行う。

PCB除去分別のために取り外す配管

設置場所でPCB除去分別する槽類

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）
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(２)-②.PCB除去分別;タンク・槽類（2023年度上期予定）
タンクや槽類は、有姿で無害化処理認定施設へ払出する対象となる。
内表面の拭き取り検査により低濃度(1,000μg/100㎠以下)であることを確認して
高濃度が確認された場合は、拭き取りによる除去分別により低濃度とする。
低濃度を確認・確定したタンク・槽類は解体撤去工事まで現場で保存する。

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備

PCB除去分別のために取り外した配管

設置場所でPCB除去分別するタンク類

非PCB・低濃度系統の配管・槽類等(操業時）
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(３)解体撤去工事（2023年度下期）
低濃度まで除去分別したタンク・槽類、操業時に非PCB・低濃度系統であった配管等

及びタンク・槽類は解体撤去工事で解体撤去し、無害化処理認定施設で適切に委託
処理を行う。

３.不要設備の解体撤去の進捗状況
1)リン含有PCB油前処理設備

非PCB・低濃度の配管・槽類等

PCB除去分別のために取り外した配管
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３.不要設備の解体撤去の進捗状況
2)安定器等処理設備

保管庫 手解体・搬送 破砕分別 予備洗浄 後工程

排気

　鉄

　非鉄

素子 　素子

　充填材粉末

凡例

 撤去済み

安定器等
一次投入

コンベヤ
破砕機

(一～三次)

手解体

装置
保管

気流

分級機

磁力

選別機

素子/非鉄

セパレータ

予備洗浄

（揺動式）

予備洗浄

（撹拌式）

非鉄

詰替え

装置

洗浄設備

加熱設備軽比重

分級機

充填材粉末

詰替え装置

搬

送

設

備

排気/空気搬送

用バグフィルタ

アスファルト型

安定器
コンデンサ

コンデンサ

以外

(１)予備洗浄装置の洗浄運転（2023年度上期予定）
PCBを含まない絶縁油を洗浄液として洗浄運転を行い、配管やタンク・

槽類の内部のPCB濃度の低減を図る。

(２)破砕分別装置の付着状況調査（2023年度下期予定）
(３)PCB除去分別/解体撤去工事（2024〜2025年度予定）

予備洗浄装置破砕分別装置
手解体・搬送
(撤去済み）


